

Отчет об использовании предоставленной социально ориентированной некоммерческой организации
Субсидии на реализацию проекта

1. Наименование проекта	Зелёная школа 35	
2. Направление в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях", которому преимущественно соответствует деятельность по проекту	Охрана окружающей среды и защита животных, в том числе содержание животных в приютах для животных	
3. Полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии, в том числе организационно-правовая форма, в соответствии с учредительными документами	Автономная некоммерческая организация по возрождению лесов «РОДНОЙ ЛЕС»	
4. Даты начала и окончания реализации проекта	02/09/2024	31/08/2025

1. Аналитические сведения об использовании предоставленной субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта, связанного с осуществлением уставной деятельности (далее - Субсидия):

Описание видов деятельности/мероприятий по проекту

Запланированные мероприятия с указанием сроков проведения в соответствии с календарным планом проекта	Проведенные мероприятия с указанием сроков проведения	Ход и результаты мероприятия с указанием количества участников, а также количества привлеченных добровольцев (волонтеров)
Рабочие встречи с образовательными учреждениями и педагогами для обсуждения и внедрения экологизации образовательного процесса и реализации мероприятий по проекту. 02.09.2024-22.06.2025	Проведены рабочие встречи с образовательными учреждениями и педагогами для обсуждения и внедрения экологизации образовательного процесса и реализации мероприятий по проекту. 02.09.2024-22.06.2025	Получены договоренности с образовательными организациями для внедрения экологизации образовательного процесса и реализации мероприятий. Достигнута договоренность об общем охвате экологическим просвещением не менее 10000 детей. Количество участников – 16 чел., количество привлеченных добровольцев – 0 чел.
Информационная кампания 02.09.2024-31.08.2025	Проведена информационная кампания. 02.09.2024-31.08.2025	Написание и отправка релизов в СМИ и интернет-источники, распространение информации через социальные сети.

		В СМИ и интернет-источниках опубликовано 11 материалов, в социальных медиа опубликовано 100 постов. Количество участников – 0 чел., количество привлеченных добровольцев – 2 чел.
Приобретение семян кедра на осенний этап 2024 года для дальнейшего проведения интерактивных экологических занятий и уроков в образовательных организациях. 09.09.2024-06.10.2024	Приобретены семена кедра на осенний этап 2024 года для проведения интерактивных экологических занятий и уроков в образовательных организациях. 09.09.2024-12.09.2024	Приобретено 12000 штук семян кедра (софинансирование) на осенний этап для проведения интерактивных занятий для детей и подростков. Количество участников – 0 чел., количество привлеченных добровольцев – 0 чел.
Создание школьных питомников. 16.09.2024-31.08.2025	Созданы школьные питомники. 16.09.2024-31.08.2025 Шекснинский округ, д. Чернеево, д.14 г. Вологда, ул. Пионерская, д. 20 Сокольский округ, г. Кадников, ул. Карла Маркса, д. 2 Вологодский округ, п. Надеево, д. 25 г. Грязовец, ул. Гагарина, д. 46	Создано 5 школьных питомников. Количество участников - 200 детей и подростков, количество привлеченных добровольцев – 12 чел.
Осенние интерактивные экологические занятия и уроки с сеянцами кедра для детей и подростков 23.09.2024-30.11.2024	Проведены осенние интерактивные экологические занятия и уроки с сеянцами кедра для детей и подростков. 23.09.2024-30.11.2024	Проведены 200 интерактивных экологических занятий и уроков с сеянцами кедра для детей и подростков. Количество участников - 5000 детей и подростков, количество привлеченных добровольцев – 39 чел.
Создание добровольческих школьных лесных отрядов. 01.11.2024-31.05.2025	Созданы добровольческие школьные лесные отряды. 01.11.2024-31.05.2025 г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 1 Сокольский округ, г. Кадников, ул. Карла Маркса, д. 2 г. Череповец, ул. Вологодская, д. 48 Вологодский округ, п. Надеево, д. 25 Грязовецкий округ, д. Хорошево, ул. Сосновая, д. 2 Вологодский округ, с. Новленское, ул. Набережная, д. 4 Шекснинский округ, д. Чернеево, д.14	Создано 10 добровольческих школьных лесных отрядов. Количество участников - 300 детей и подростков, количество привлеченных добровольцев – 10 чел.

	Грязовецкий округ, д. Ростилово, ул. Молодёжная, д. 21 г. Вологда, 1-й микрорайон ГПЗ-23, д. 17 г. Вологда, ул. набережная 6-й Армии, д. 89	
Областной конкурс "Моё любимое дерево". 02.12.2024-28.02.2025	Организован Областной конкурс "Моё любимое дерево". 02.12.2024-28.02.2025	Организован Областной конкурс "Моё любимое дерево". Количество участников - 826 детей и подростков, количество привлеченных добровольцев – 0 чел.
Приобретение семян кедр на весенне-летний этап 2025 года для дальнейшего проведения интерактивных экологических занятий и уроков в образовательных организациях. 21.04.2025-11.05.2025	Приобретены семена кедр на весенне-летний этап 2025 года для проведения интерактивных экологических занятий и уроков в образовательных организациях. 21.04.2025-11.05.2025	Приобретено 5000 штук семян кедр на весенне-летний этап для проведения интерактивных занятий для детей и подростков. Количество участников – 0 чел., количество привлеченных добровольцев – 0 чел.
Весенне-летние интерактивные экологические занятия и уроки с сеянцами кедр для детей и подростков 12.05.2025-30.06.2025	Проведены весенне-летние интерактивные экологические занятия и уроки с сеянцами кедр для детей и подростков. 12.05.2025-30.06.2025	Проведены 200 интерактивных экологических занятий и уроков с сеянцами кедр для детей и подростков. Количество участников - 5000 детей и подростков, количество привлеченных добровольцев – 34 чел.

Результаты проекта

Ожидаемые результаты проекта	Фактические полученные результаты проекта	Анализ полученных результатов
Количество вовлеченных детей и подростков в проект – 10900 человек	Количество вовлеченных детей и подростков в проект – 11342 человека	Процент выполнения составляет 104 % от запланированного количества. Результат достигнут.
Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта – 97 человек	Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта – 97 человек	Результат достигнут.
Создано 10 добровольческих школьных лесных отрядов	Создано 10 добровольческих школьных лесных отрядов	Результат достигнут.
Количество публикаций в СМИ и интернет-источниках - 10	Количество публикаций в СМИ и интернет-источниках - 11	Процент выполнения составляет 110 % от запланированного количества.

		Результат достигнут.
Количество постов в социальных сетях – 100	Количество постов в социальных сетях – 100	Результат достигнут.
Создано 5 школьных питомников	Создано 5 школьных питомников	Результат достигнут.
Количество обучающих интерактивных занятий – 400.	Количество обучающих интерактивных занятий – 400.	Результат достигнут.
Количество муниципальных округов, районов и городских округов Вологодской области, на территории которых реализован проект – 15.	Количество муниципальных округов, районов и городских округов Вологодской области, на территории которых реализован проект – 15.	Результат достигнут.
У детей и подростков появились знания и навыки по вопросам озеленения территорий и благоустройства, личного вклада в дело сохранения природы.	У детей и подростков появились знания и навыки по вопросам озеленения территорий и благоустройства, личного вклада в дело сохранения природы.	Результат достигнут.

Количественные показатели

Что приобретено на выделенные средства?	Приобретены подарочные карты, горшки, грунт, галстуки-косынки, сеянцы туи колонновидной, сеянцы туи «Даника».
Что сделано/переоборудовано/создано в рамках проектной деятельности?	Создано 5 школьных питомников. Проведены осенние и весенне-летние интерактивные экологические занятия и уроки с сеянцами кедра для детей и подростков. Созданы 10 добровольческих школьных лесных отрядов. Организован Областной конкурс "Моё любимое дерево". В результате проекта у детей и подростков появились знания и навыки по вопросам озеленения территорий и благоустройства, личного вклада в дело сохранения природы.
Общее количество участников проекта. Какие группы населения принимали участие в проекте и их количественный состав?	11342 человека. Дети - 7093 человек, подростки - 4249 человек.
Каких партнеров удалось привлечь в ходе выполнения проектов?	МБОУ ВМО "Новленская средняя школа имени И. А. Каберова", БОУ СМО «Кадниковская СОШ», МОУ "Чернеевская школа", БУК "КОМЬЯНСКИЙ СДК", МБОУ ВМО "Надеевская основная школа", МБОУ «Ростиловская школа», МАОУ "ЦО № 44" г. Череповец, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Ф.Я. Федулова», МОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением

	английского языка», ЦДО «Наследие Поколений», МОУ "СОШ № 19" г. Вологда, МБОУ "Средняя школа №2» г. Грязовца, региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движения первых» Вологодской области.
Какие дополнительные ресурсы привлечены для выполнения проекта, укажите, кем были представлены данные ресурсы?	Дополнительные ресурсы АНО «РОДНОЙ ЛЕС» - аренда помещения для работы команды в рамках проекта 12 месяцев (офисное помещение в центральной части г. Вологды, площадь помещения 75 кв.м.), затраты на приобретение семян кедра, затраты на ГСМ, услуги связи, волонтерский труд специалиста по приживаемости древесных культур и эколога, эксплуатация автотранспорта, медиасопровождение в сми и интернет-источниках, медиасопровождение в социальных медиа.
Как были использованы в проекте софинансирование и ресурсы социально ориентированной некоммерческой организации, указанные в заявке на участие в конкурсе?	На протяжении срока реализации проекта использовано софинансирование и ресурсы социально ориентированной некоммерческой организации АНО «РОДНОЙ ЛЕС»: оплата ЖКУ и аренды офисного помещения команды в рамках реализации проекта "Зелёная школа 35"; приобретение семян кедра для проведения интерактивных занятий; ГСМ и эксплуатация автотранспорта; волонтерский труд специалиста по приживаемости древесных культур и эколога, медиасопровождение в сми и интернет-источниках, медиасопровождение в социальных медиа.
Количество добровольцев (волонтеров), которых удалось привлечь к реализации проекта, с описанием их роли в реализации проекта	97 добровольцев - помощь в проведении информационной кампании, создании школьных питомников, проведении интерактивных экологических занятий и уроков с сеянцами кедра для детей и подростков, создании добровольческих школьных лесных отрядов.
Количество муниципальных районов и городских округов области, на территории которых был реализован проект	15

Освещение мероприятий проекта

Название издания/телеканала/радиоканала/сайта или иного информационного ресурса в сети «Интернет»	Название публикации/сюжета с указанием даты выхода, новости/сообщения с указанием электронной ссылки в сети «Интернет»
Информационный портал Бабаевского муниципального округа	Школьники учатся озеленять школы 24.12.2024 https://35babaevskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-

	reportazhi/novosti_3774.html
Информационный портал Бабушкинского муниципального округа	Школьники учатся озеленять школы 23.12.2024 https://35babushkinskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1812.html
Информационный портал Верховажского муниципального округа	Школьники учатся озеленять школы 23.12.2024 https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_5943.html
Информационный портал Грязовецкого муниципального округа	Школьники учатся озеленять школы 25.12.2024 https://35gryazovetskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_4027.html
Информационный портал Шекснинского муниципального округа	Школьники учатся озеленять школы 23.12.2024 https://35sheksninskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1764.html
Информационный портал Верховажского муниципального округа	10 добровольческих школьных лесных отрядов начали свою работу 28.02.2025 https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_6511.html
Информационный портал Междуреченского муниципального округа	10 добровольческих школьных лесных отрядов начали свою работу 03.03.2025 https://35mezhdurechenskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_795.html
Информационный портал Нюксенского муниципального округа	10 добровольческих школьных лесных отрядов начали свою работу 10.03.2025 https://35nyuksenskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_3711.html
Информационный портал Сокольского муниципального округа	10 добровольческих школьных лесных отрядов начали свою работу 28.02.2025 https://35sokolskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_3711.html

	reportazhi/novosti_6806.html
Информационный портал Харовского муниципального округа	10 добровольческих школьных лесных отрядов начали свою работу 03.03.2025 https://35kharovskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2987.html
Информационное агентство «Вологда Регион»	В Шекснинском районе начал работать первый школьный лесной отряд 30.01.2025 https://volgdaregion.ru/news/2025/1/30/v-sheksninskom-rayone-nachal-rabotat-pervyy-shkol-nyy-lesnoy-otryad

2. Достигнутые значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, по итогам реализации проекта:

Наименование показателя	Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, предусмотренные договором о предоставлении Субсидии	Фактические значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, достигнутые по итогам реализации проекта	Отклонения фактических значений от значений, предусмотренных договором о предоставлении Субсидии	Причины недостижения показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии, предусмотренных договором о предоставлении Субсидии
Количество и наименования муниципальных районов и городских округов Вологодской области, на территории которых планируется реализация проекта, ед.	15	15	нет	нет
Количество участников проекта, чел.	10900	11342	нет	нет
Количество добровольцев (волонтеров), которых планируется привлечь к реализации проекта в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», чел.	97	97	нет	нет

3. Сведения об использовании предоставленной Субсидии:

№ п/п	Цель использования Субсидии	Направление использования Субсидии в соответствии с перечнем затрат (с указанием порядкового номера статьи расходов в перечне затрат)	Объем Субсидии (руб.)	Объем расходования Субсидии (руб.)	Объем неиспользованных средств после окончания реализации проекта (руб.)	Примечание
1	Реализация общественно полезного проекта «Зелёная школа 35»	2.1.1. Оплата труда штатных работников (оплата труда руководителя проекта, помощника руководителя с функцией водителя), включая страховые взносы	352663,20	352663,20	0	-
2		2.2.1.1 приобретение подарочных карт	9000,00	9000,00	0	-
3		2.2.2.1 оплата услуг по созданию школьного питомника	150000,00	150000,00	0	-
4		2.2.2.2 оплата услуг по печати благодарностей	20000,00	20000,00	0	-
5		2.2.3.1 приобретение горшков	255000,00	255000,00	0	-
6		2.2.3.2 приобретение грунта	64500,00	64500,00	0	-
7		2.2.3.3 приобретение галстуков-косынок	60000,00	60000,00	0	-
8		2.2.3.4 приобретение семян туи колонновидной	36000,00	36000,00	0	-
9		2.2.3.4 приобретение семян туи	45000,00	45000,00	0	-
Итого:			992163,20	992163,20	0	-