

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


за отчетный период с 01.08.2022 по 31.03.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ "РОДНОЙ ЛЕС"
ОГРН получателя гранта	1153500000719
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Дорога к дому
Номер договора о предоставлении гранта	22-2-005737


Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Приняты заявки на участие в проекте и создании аллей не менее чем от 3 муниципальных районов Вологодской области.	10.09.2022	10.09.2022	исполнена	
1.2.	Приобретен посадочный материал для создания аллей, организованы работы по созданию ландшафтных композиций осенью 2022 года.	30.09.2022	30.09.2022	исполнена	
1.3.	Опубликовано не менее 7 публикаций в СМИ и интернет-источниках, не менее 50 постов в социальных сетях.	31.03.2023	31.03.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Информационная кампания. Написание и отправка релизов в СМИ, интернет-источники, публикация постов в социальных сетях, публикация информации на официальном сайте	с 01.08.2022 по 30.11.2023	с 01.08.2022 по 31.03.2023	Информирование населения об участии в проекте, вовлечение целевой группы к участию в проекте.
2.1.2. Привязанные ККТ:		Опубликовано не менее 7 публикаций в СМИ и интернет-источниках, не менее 50 постов в социальных сетях.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество постов в социальных сетях				52
Количество публикаций в СМИ				29
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				
 <p>Публикация в СМИ</p>		 <p>Публикация в СМИ</p>		



Публикация в СМИ

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Публикации в СМИ, интернет-источниках.

<https://news.rambler.ru/ecology/49696419-vologzhane-ozelenili-dorogu-k-domu/>

<https://вологда.рф/news/society/74362/>

<https://vologda.bezformata.com/listnews/vologzhane-ozelenili-dorogu-k-domu/111438416/>

<https://vologdaregion.ru/news/2022/8/5/besplatnye-sazhency-derev-ev-mogut-poluchit-vologzhane-dlya-sozdaniya-novyh-alley>

<https://onlinevologda.ru/news/society/na-vologodchine-pojavitsja-porjadka-500-novyh-derevev/>

<https://vologda-mk-ru.turbopages.org/vologda.mk.ru/s/social/2022/08/13/500-derevev-planiruyut-vysadit-na-vologodchine-osenyu.html>

<https://vologda.bezformata.com/listnews/500-novyh-derevev-visadyat/108173686/>

<https://ranpress.ru/news/severo-zapad/vologodskaja-oblast/novosti/okolo-500-novykh-derevev-poiaviatsia-na-vologodchine>

<https://вологда.рф/news/society/70735/>

<https://molochnoe.ru/media/news/2022/territoriya-glavnogo-korpusa-vologodskoj-gmha-preobrazhaetsya-blagodarya-studentam>

<https://vologda-mk-ru.turbopages.org/turbo/vologda.mk.ru/s/social/2022/10/03/centralnyu-chast-goroda-sokola-ukrasili-novye-sazhency-tui.html>



<https://vologda-news.net/society/2022/10/03/159173.html>

<https://news.myseldon.com/ru/news/index/273729409>

<https://news.rambler.ru/ecology/49496203-esche-dve-landshaftnye-kompozitsii-s-mnogoletnimi-rasteniyami-poyavilis-na-ulitsah-vologdy/>


<https://вологда.рф/news/housing/73324/>

<https://vologda-news.net/society/2022/10/13/160664.html>

https://vologda.bezformata.com/listnews/vologde-otmetili-den-stroitelnya/108360048/ https://vologda-news.net/society/2022/08/11/152546.html https://newsvo.ru/news/146340 https://вологда.рф/news/society/96162/ https://vologdaregion.ru/news/2023/3/13/besplatnye-sazhency-derev-ev-dlya-posadki-razdadut-vologzhanam https://пес35.рф/index.php/nashi-novosti/1573-500-derevev-vysadili-vologzhane-blagodarya-doroge-k-domu https://пес35.рф/index.php/nashi-novosti/1570-v-vologde-v-strasburgskom-skvere-vysadili-sosny https://пес35.рф/index.php/nashi-novosti/1550-territoriya-glavnogo-korpusa-vologodskoj-gmkha-preobrazhaetsya-blagodarya-studentam https://пес35.рф/index.php/nashi-novosti/1547-politsiya-verkhovazhya-doroga-k-domu https://пес35.рф/index.php/ssmi/1534-komyanskij-selskij-dom-kultury-posadki-zakonchili https://пес35.рф/index.php/nashi-novosti/1500-30-tuj-na-tsentralnoj-ploshchadi-v-sokole https://пес35.рф/index.php/ssmi/1497-khram-svyatitelya-nikolaya-chudotvortsa-na-kome https://пес35.рф/index.php/proects/1486-dorogi-vologzhane https://пес35.рф/index.php/proects/1482-landshaftnye-kompozitsii-sozdadut-na-territorii-vologodskoj-oblasti https://пес35.рф/index.php/proects/1472-sozdaniyu-novykh-allej-priglasayut-vologzhan				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Заявочная осенняя кампания (2022 года) на участие в проекте и создании аллей.	с 01.08.2022 по 10.09.2022	с 01.08.2022 по 10.09.2022	Приняты заявки не менее чем от 3 муниципальных районов Вологодской области, населению предоставлена возможность участия в проекте и дальнейшей высадке деревьев, озеленении общественных территорий.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Приняты заявки на участие в проекте и создании аллей не менее чем от 3 муниципальных районов Вологодской области.		
2.2.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Количество высаженных деревьев				840
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Информация о заявочной кампании



Информация о заявочной кампании



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в п. Погорелово



Посадка деревьев в п. Погорелово



Посадка деревьев в п. Погорелово



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Грязовце




Посадка деревьев в г. Грязовце





Посадка деревьев в г. Грязовце



Посадка деревьев в г. Грязовце

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>Информация о посадках деревьев. https://xn--35-mlex5a.xn--p1ai/index.php/nashi-novosti/1547-politsiya-verkhovazhya-doroga-k-domu https://xn--35-mlex5a.xn--p1ai/index.php/nashi-novosti/1543-v-vologde-na-ulitse-vozhrozhdeniya-vysadili-200-kljonov https://xn--35-mlex5a.xn--p1ai/index.php/nashi-novosti/1537-komyanskij-selskij-dom-kultury-posadki-zakonchili https://xn--35-mlex5a.xn--p1ai/index.php/nashi-novosti/1519-komyanskij-selskij-dom-kultury-doroga-k-domu-2 https://xn--35-mlex5a.xn--p1ai/index.php/nashi-novosti/1500-30-tuj-na-tsentralnoj-ploshchadi-v-sokole https://xn--35-mlex5a.xn--p1ai/index.php/nashi-novosti/1570-v-vologde-v-strasburgskom-skvere-vysadili-sosny https://xn--35-mlex5a.xn--p1ai/index.php/nashi-novosti/1580-v-p-nepotyagovo-vologodskogo-rajona-vysadili-25-sazhentsev-lipy</p>				
<p>2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </p>				
<p>2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>				
№	Название	Описание	Файл	Дата
<p>2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому".	с 02.08.2022 по 10.09.2023	с 02.08.2022 по 10.09.2022	Определены 3 победителя в муниципальных районах Вологодской области. Ландшафтные композиции созданы на территориях муниципальных районов Вологодской области. Привлечение внимания населения Вологодской области к озеленению городских и сельских территорий, улучшения внешнего облика, а также привлечения местного населения к решению вопросов благоустройства и озеленения территорий.
2.3.2. Привязанные ККТ:		Приобретен посадочный материал для создания аллей, организованы работы по созданию ландшафтных композиций осенью 2022 года.		
2.3.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Создано ландшафтных композиций				3
Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта				52
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Информация о конкурсе



Информация о конкурсе



Эскиз ландшафтной композиции для г. Вологды - участник в Конкурсе



Эскиз ландшафтной композиции для г. Вологды - победитель в Конкурсе



Эскиз ландшафтной композиции для г. Вологды - участник в Конкурсе



Эскиз ландшафтной композиции для Вологодского района - участник в Конкурсе



Эскиз ландшафтной композиции для Вологодского района - участник в Конкурсе



Эскиз ландшафтной композиции для г. Вологды - участник в Конкурсе



Эскиз ландшафтной композиции для Вологодского района - участник в Конкурсе



Эскиз ландшафтной композиции для Вологодского района - участник в Конкурсе



Эскиз ландшафтной композиции для г. Вологды - участник в Конкурсе



Эскиз ландшафтной композиции для г. Вологды - участник в Конкурсе



Эскиз ландшафтной композиции для г. Вологды - участник в Конкурсе




Эскиз ландшафтной композиции для г. Вологды - участник в Конкурсе



Эскиз ландшафтной композиции для г. Череповца - победитель в Конкурсе

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞

<https://xn--35-mlcx5a.xn--p1ai/index.php/nashi-novosti/1550-territoriya-glavnogo-korpusa-vologodskoj-gmkha-preobrazhaetsya-blagodarya-studentam>
https://vk.com/wall-194106_19776
<https://xn--80adde7arb.xn--p1ai/news/housing/73324/>
<https://onlinevologda.ru/news/society/v-vologde-pojavilis-dve-landshaftnye-kompozicii-s-mnogoletnimi-rastenijami/>
<https://news.rambler.ru/ecology/49496203-esche-dve-landshaftnye-kompozitsii-s-mnogoletnimi-rasteniyami-poyavilis-na-ulitsah-vologdy/>
<https://vologda.bezformata.com/listnews/mnogoletnimi-rasteniyami-poyavilis-na/110284724/>
<https://news.myseldon.com/ru/news/index/273729409>

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Положение о конкурсе	Положение о конкурсе	КОНКУРС Дорога к дому август старт.pdf	10.04.2023
2	Создание ландшафтной композиции в Вологодском муниципальном районе	Создание ландшафтной композиции в Вологодском муниципальном районе	b5jr65VWSNM.jpg	10.04.2023
3	Создание ландшафтной композиции в Вологодском муниципальном районе	Создание ландшафтной композиции в Вологодском муниципальном районе	cJxMO0k4Ia0.jpg	10.04.2023
4	Создание ландшафтной композиции в Вологодском муниципальном районе	Создание ландшафтной композиции в Вологодском муниципальном районе	g2ZSpMZv69Q.jpg	10.04.2023
5	Создание ландшафтной композиции в Вологодском муниципальном районе	Создание ландшафтной композиции в Вологодском муниципальном районе	gY1-tyC3-bg.jpg	10.04.2023
6	Создание ландшафтной композиции в Вологодском муниципальном районе	Создание ландшафтной композиции в Вологодском муниципальном районе	j7_t0SLKzdM.jpg	10.04.2023
7	Создание ландшафтной композиции в Вологодском муниципальном районе	Создание ландшафтной композиции в Вологодском муниципальном районе	CWKA6RxVM5M.jpg	10.04.2023
8	Создание ландшафтной композиции в городе Череповец	Создание ландшафтной композиции в городе Череповец	9hCt8MzYk5Q.jpg	10.04.2023
9	Создание ландшафтной композиции в городе Череповец	Создание ландшафтной композиции в городе Череповец	9xxtbY-25Ts.jpg	10.04.2023
10	Создание ландшафтной композиции в городе Череповец	Создание ландшафтной композиции в городе Череповец	iO4Bwrfu8c4.jpg	10.04.2023

11	Создание ландшафтной композиции в городе Череповец	Создание ландшафтной композиции в городе Череповец	Ix-kBmygHDQ.jpg	10.04.2023
12	Создание ландшафтной композиции в городе Череповец	Создание ландшафтной композиции в городе Череповец	ww9DqPGFaVs.jpg	10.04.2023
13	Создание ландшафтной композиции в городе Вологде	Создание ландшафтной композиции в городе Вологде	Fh8hl5XiAAy.jpg	10.04.2023
14	Создание ландшафтной композиции в городе Вологде	Создание ландшафтной композиции в городе Вологде	z5yw8Pk0YS0.jpg	10.04.2023
15	Создание ландшафтной композиции в городе Вологде	Создание ландшафтной композиции в городе Вологде	RsVuPrhvC38.jpg	10.04.2023
16	Создание ландшафтной композиции в городе Вологде	Создание ландшафтной композиции в городе Вологде	bnvUle94WRo.jpg	10.04.2023
17	Эскиз ландшафтной композиции для Вологодского района - победитель в Конкурсе	Эскиз ландшафтной композиции для Вологодского района - победитель в Конкурсе	Skhema_ozelenenia.pdf	10.04.2023
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				


Раздел 3. Общая информация по этапу

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период

Проведена Заявочная осенняя кампания (2022 года) на участие в проекте, создании аллей и ландшафтных композиций, проведены рабочие встречи с представителями администраций муниципальных районов, согласование мест высадки аллей и ландшафтных композиций в г. Вологда, г. Череповец, Вологодском районе. Проведена Информационная кампания: написаны и отправлены релизы в СМИ, интернет-источники, опубликованы посты в социальных сетях, сделаны публикации на официальном сайте АНО "РОДНОЙ ЛЕС" и сайтах партнеров проекта. Организован Конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому", эскизы идей ландшафтных композиций победителей реализованы в г. Вологде, г. Череповце, Вологодском муниципальном районе Вологодской области. Приобретен посадочный материал для создания аллей, созданы аллеи совместно с местным населением, население обучено правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта	50,00	53,00		106
Количество человек, участвовавших в озеленении населенных	1000,00	321,00		32

пунктов				
Создано ландшафтных композиций	10,00	3,00		30
Количество публикаций в СМИ	15,00	29,00		193
Количество постов в социальных сетях	100,00	52,00		52
Количество высаженных деревьев	1000,00	840,00		84
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
Жители Вологодской области внесли свой вклад в озеленение территорий населённых пунктов, научились как правильно высаживать деревья, кустарники, цветы, осуществлять за ними уход. Населению предоставлена возможность посадить "свое" дерево и ухаживать за ним.				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.		Описание		
450000,00		ГСМ, саженцы, волонтерский труд ландшафтного дизайнера и специалиста по приживаемости деревьев		
Итого сумма, руб.: 450000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				
3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)				
№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Посты в социальной сети ВКонтакте	Посты в социальной сети ВКонтакте 1 этап	posty_DkD 1 этап.docx	07.04.2023
2	Справка-подтверждение	Справка-подтверждение	15436346-51316648-51316728.pdf	10.04.2023

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за последний отчетный период с 01.04.2023 по 30.11.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ "РОДНОЙ ЛЕС"
ОГРН получателя гранта	1153500000719
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Дорога к дому
Номер договора о предоставлении гранта	22-2-005737

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Статус	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
2.1.	Принято не менее 30 заявок на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому". Определено 10 победителей.	10.09.2023	10.09.2023	исполнена	
2.2.	Приняты заявки на участие в проекте и создании аллей не менее чем от 7 муниципальных районов Вологодской области.	10.09.2023	10.09.2023	исполнена	
2.3.	Приобретен посадочный материал для создания аллей, организованы работы по созданию ландшафтных композиций в 2023 г.	30.09.2023	30.09.2023	исполнена	
2.4.	Высажены аллеи с общим количеством 1000 деревьев. Количество вовлеченных людей - не менее 500 человек. Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 50 человек.	19.11.2023	19.11.2023	исполнена	

2.5.	Создано 10 ландшафтных композиций на территории 10 муниципальных районов Вологодской области. Количество вовлеченных людей - не менее 500 человек.	19.11.2023	19.11.2023	исполнена	
2.6.	Обучено правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними не менее 1000 человек.	30.11.2023	30.11.2023	исполнена	
2.7.	Опубликовано не менее 8 публикаций в СМИ и интернет-источниках, не менее 50 постов в социальных сетях.	30.11.2023	30.11.2023	исполнена	
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (4)

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.3. Запланированные сроки проведения	2.1.4. Фактические сроки проведения	2.1.5. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Информационная кампания. Написание и отправка релизов в СМИ, интернет-источники, публикация постов в социальных сетях, публикация информации на официальном сайте.	с 01.04.2023 по 30.11.2023	с 01.04.2023 по 30.11.2023	Информирование населения об участии в проекте, вовлечение целевой группы к участию в проекте.
	2.1.2. Привязанные ККТ:	Опубликовано не менее 8 публикаций в СМИ и интернет-источниках, не менее 50 постов в социальных сетях.		
	2.1.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение
	Количество постов в социальных сетях			133
	Количество публикаций в СМИ			8
	2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия (4)			

Верховажский вестник
13 окт в 13:30

Верховажские полицейские заложили Аллею памяти в честь погибшего коллеги, участника СВО

Эта инициатива - высадить молоденькие туи и гортензии в честь павшего в бою верховажского героя, ветерана полиции, старшего участкового Евгения БОВЫКИНА и в преддверии празднования годовщины службы участковых принадлежит его товарищам по прежней работе – участковым уполномоченным МО МВД России «Верховажский».

На посадку саженцев пришли жена Евгения Наталья и сын Демьян. Присоединились к ним заведующий духовно-просветительским отделом ЦТНХ Сергей ИСТОМИН, главный специалист управления по работе с территориями Сергей СОПОМАТОВ, преподаватель ОБЖ и физкультуры Топовского политехнического колледжа, коллег и друг Евгения Александр СОРОКОУМОВ, ректора из правоохранительного отряда «Юность», а также кадеты 3 «А» Верховажской средней школы с классным руководителем Анастасией КИПРИЯНОВОЙ, которые убрали старую листву и приготовили к зиме клумбы на площадке.

В ходе акции общественники посадили более 40 туи и гортензий. Отметим, что саженцы были предоставлены в рамках проекта «Дорога к дому», реализуемого АНО «Родной лес» с использованием гранта Президента РФ на развитие общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

#Верховажский_округ #Наши_современники #Полиция_Верховаяя #Аллея_памяти #СВО #Патриотизм #ГазетаВВ

Пост в социальной сети ВКонтакте

ЧИРКОВО. Храм святителя Афанасия Великого
14 сен в 15:27

ЭТОЙ ОСЕНЬЮ БУДЕТ СОЗДАНА АЛЛЕЯ ПАМЯТИ КНЯЗЕЙ ЗАОЗЕРСКИХ У ЧАСОВНИ В ЧИРКОВО

Дорогие друзья, к большой радости, мы участвуем в проекте «Дорога к дому», который реализуется Автономной некоммерческой организацией по возрождению лесов «РОДНОЙ ЛЕС» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В сентябре 2023 года планируется создание аллеи памяти князей ЗАОЗЕРСКИХ возле часовни святого вмч. Димитрия Солунского в деревне Чирково, участниками мероприятия будут высажены 40 туи.

Приглашаем всех желающих, от вас потребуется всего лишь желание и лопата.

Записывайтесь, пожалуйста, заранее через администратора группы Елену Клишину, чтобы мы могли заблаговременно сформировать группу участников.

Публикация в СМИ

Скоковский сельский филиал
4 окт в 18:45 · П · Госорганизация

#СкоковскийСдк
#Культура_БабушкинскийМО35
#Патриотика35

У здания администрации территориального сектора Подполотный состоялась закладка «Аллеи памяти» героическому подвигу нашего земляка Южнова Александра Геннадьевича уроженца деревни Веркутюре выполняющего свой служебный долг в зоне СВО. Было высажено 8 туи, предоставленных безвозмездно по Проекту «Дорога к дому». Проект «Дорога к дому» реализуется АНО «РОДНОЙ ЛЕС» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Вечная память Героям, погибшим за сохранение Мира на Земле!

Пост в социальной сети ВКонтакте

БОЛОГДА.РФ

13.04.2023 Обществу

Порядка 200 заявок на озеленение города поступило от жителей Вологды

Об этом рассказали в Службе городского хозяйства. Высадку деревьев по заявкам вологжан с 21 апреля пройдут в Кировском сквере и Франковском парке, а также на улицах Мавра и Новгородской.

«На отведенный день мы приняли 199 заявок. Все высадки будут в виде аллеи минимум по 10 деревьев. В ближайшие время высадим клены, липы и рябины в Кировском сквере и Франковском парке, а также на улицах Мавра и Новгородской. По остальным площадкам время еще не определено», – говорит начальник отдела озеленения МУ «Служба городского хозяйства» Евгений Малов.

Значительная часть саженцев будет предоставлена в рамках проекта «Дорога к дому», который реализует АНО «РОДНОЙ ЛЕС» («РЛС» ОФ) с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Работа по озеленению ведется в рамках проекта «Зеленый город». Суть проекта – паразиты нечестно, оставив заявку на сайте. Для этого нужно пройти регистрацию, выбрать территорию из списка, на которой хочется посадить деревья, указать количество деревьев и их вид, а также оставить свои Ф. И. О. и контактные данные. Заявка будет рассмотрена Службой городского хозяйства.

Ка Дню города планируется высадить в Вологде 574 дерева – столько лет исполнилось областной столице в этом году. До конца октября высадят 2,5 тыс. деревьев, как и в прошлом году, – такую задачу поставил Мэр Вологды Сергей Воробьев.

Добавим, проект является частью стратегии «Зеленый город», цель которой – сделать город самым экологичным в стране к 2030 году. Для исполнения этой задачи разработаны комплексные планы озеленения парка Вологодского лесопарка.

Публикация в СМИ



Публикация в СМИ

Ландшафтная композиция украсила парк

Сотрудники Вологодского селекцентра вместе с работниками администрации Сямженского муниципального округа и неравнодушными жителями создали для райцентра оригинальную ландшафтную композицию.



Она заняла свое почетное место в парке на улице Западная. Композиция была создана благодаря социальному проекту «Дорога к дому», который реализует организация по возрождению лесов «Родной лес» с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества.

Подготовила
Екатерина ТИХОМИРОВА.
Фото Анастасии СОКОЛОВОЙ.

Публикация в СМИ



Публикация в СМИ


2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)




Публикации в СМИ, интернет-источниках, социальной сети ВКонтакте.

- <https://вологда.рф/news/society/97744/>
- <https://вологда.рф/news/society/106739/>
- <https://вологда.рф/news/housing/98497/>
- <https://вологда.рф/news/housing/106771/>
- <https://вологда.рф/news/society/107585/>
- <https://вологда.рф/news/society/107231/>
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_18684
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_18692
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_18752
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_18781
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_18800
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_18809
- https://vk.com/wall-183252895_12921?w=wall-183252895_12921
- https://vk.com/wall-46249401_13939295?w=wall-46249401_13939295
- https://vk.com/wall11115877_1427?w=wall11115877_1427
- https://vk.com/wall207511646_4882?w=wall207511646_4882
- https://vk.com/wall-219107769_51?w=wall-219107769_51
- https://vk.com/wall-141669329_114493?w=wall-141669329_114493
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_18960
- https://vk.com/wall-27239030_9378?w=wall-27239030_9378
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_18983
- https://vk.com/wall-217429459_4?w=wall-217429459_4
- https://vk.com/wall-53687680_9376?w=wall-53687680_9376
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19011
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19042
- https://vk.com/wall164217650_10420?w=wall164217650_10420
- https://vk.com/wall-183357539_822?w=wall-183357539_822
- https://vk.com/wall479394306_4271?w=wall479394306_4271
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19078
- https://vk.com/wall-220670931_2?w=wall-220670931_2
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19083
- https://vk.com/wall-62983288_514?w=wall-62983288_514
- https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19092
- https://vk.com/wall-66987788_72064?w=wall-66987788_72064
- https://vk.com/wall339766669_1246?w=wall339766669_1246
- https://vk.com/wall-183357539_830?w=wall-183357539_830
- https://vk.com/wall-183357539_822?w=wall-183357539_822

https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19113
https://vk.com/wall3258525_1167?w=wall3258525_1167
https://vk.com/wall-199093322_7192?w=wall-199093322_7192
https://vk.com/wall-85907781_2081?w=wall-85907781_2081
https://vk.com/wall-92414699_1674?w=wall-92414699_1674
https://vk.com/wall-135313865_5930?w=wall-135313865_5930
https://vk.com/wall-209106462_759?w=wall-209106462_759
https://vk.com/wall-65998765_19170?w=wall-65998765_19170
https://vk.com/wall-65998765_19175?w=wall-65998765_19175
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19178
https://vk.com/wall-92555483_9380?w=wall-92555483_9380
https://vk.com/wall123666057_10710?w=wall123666057_10710
https://vk.com/wall-85542041_5470?w=wall-85542041_5470
https://vk.com/wall-163488958_20655?w=wall-163488958_20655
https://vk.com/wall3603295_493?w=wall3603295_493
https://vk.com/wall-53687680_9376?w=wall-53687680_9376
https://vk.com/wall-210733720_1490?w=wall-210733720_1490
https://vk.com/wall-154770231_1541?w=wall-154770231_1541
https://vk.com/wall-217776169_296?w=wall-217776169_296
https://vk.com/wall4060920_5675?w=wall4060920_5675
https://vk.com/wall-107513726_4941?w=wall-107513726_4941
https://vk.com/wall-124698873_6840?w=wall-124698873_6840
https://vk.com/wall-167767360_13895?w=wall-167767360_13895
https://vk.com/wall-58487285_89201?w=wall-58487285_89201
https://vk.com/wall-204670378_1367?w=wall-204670378_1367
https://vk.com/wall10303252_4960?w=wall10303252_4960
https://vk.com/wall194563150_5437?w=wall194563150_5437
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19234
https://vk.com/wall84763483_14969?w=wall84763483_14969
https://vk.com/wall-206470516_280?w=wall-206470516_280
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19311
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19314
https://vk.com/wall-45577058_9652?w=wall-45577058_9652
https://vk.com/wall-160675753_2454?w=wall-160675753_2454
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19357
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19389
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19390
https://vk.com/wall-221099431_84?w=wall-221099431_84

https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19410
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19419
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19434
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19438
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19445
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19514
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19556
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19571
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19592
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19616
https://vk.com/wall-60404644_308?w=wall-60404644_308
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19640
https://vk.com/wall-83601863_26861?w=wall-83601863_26861
https://vk.com/wall-79842113_3265?w=wall-79842113_3265
https://vk.com/wall-65998765_20424
https://vk.com/wall-121699689_4405
https://vk.com/wall-194198868_3194
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_20310
https://vk.com/wall-184996198_5363
https://vk.com/wall-140849235_1693
https://vk.com/wall-202873714_1276?w=wall-202873714_1276
https://vk.com/wall-203291546_4803
https://vk.com/wall-212344918_322
https://vk.com/wall-172340576_5215
https://vk.com/wall-12205366_4197
https://vk.com/wall-182617353_513645
https://vk.com/wall-165748170_6532
https://vk.com/wall-53687680_9907
https://vk.com/wall-212475929_141
https://vk.com/wall-45198626_108159
https://vk.com/wall-209263499_237
https://vk.com/wall-65998765_20068?w=wall-65998765_20068
https://vk.com/wall-65998765_20041
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19989
https://vk.com/wall-210641258_411
https://vk.com/wall-107513726_5209
https://vk.com/wall-163488958_22189
https://vk.com/wall-45198626_107622

https://vk.com/wall-151510709_495091 https://vk.com/wall123666057_11019 https://vk.com/wall-163488958_22110 https://vk.com/wall-148548246_2346 https://vk.com/wall-218134916_175 https://vk.com/wall703083659_5688 https://vk.com/wall-89379454_70487 https://vk.com/wall-209106462_1088 https://vk.com/wall-21963916_296487 https://vk.com/wall-215538134_689 https://vk.com/wall-65998765_19901 https://vk.com/wall-216363167_390 https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_19864 https://vk.com/wall-65998765_19894 https://vk.com/wall-217085186_1053 https://vk.com/wall-165622647_4286 https://vk.com/wall-65998765_19806 https://vk.com/wall-194198868_3194 https://vk.com/wall-79842113_3265 https://vk.com/wall-83601863_26861				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.3. Запланированные сроки проведения	2.2.4. Фактические сроки проведения	2.2.5. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Заявочная весенняя и осенняя кампании (2023 года) на участие в проекте и создании аллей.	с 01.03.2023 по 10.09.2023	с 01.03.2023 по 10.09.2023	Приняты заявки от муниципальных районов Вологодской области, населению предоставлена возможность участия в проекте и дальнейшей высадке деревьев, озеленении общественных территорий.
2.2.2. Привязанные ККТ:		Приняты заявки на участие в проекте и создании аллей не менее чем от 7 муниципальных районов Вологодской области.		
2.2.6. Количественный результат				

Наименование показателя	Значение
Количество высаженных деревьев	1000
<p>2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия </p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;">  <p>Информация о заявочной кампании</p> </div> <div style="width: 48%;">  <p>Информация о заявочной кампании</p> </div> </div>	



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологдеп. Кадуй



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде

Медицинское частное учреждение профессионалов
Санаторий «НОВЫЙ ИСТОЧНИК»
 ул. Новый Источник, Вологодский район, Вологодская область, Россия, 160548
 ☎ +7 (72) 29-74-46, факс +7 (72) 29-74-44 (Р.дом), ☎ +7 (72) 29-74-45
 Электронная почта: info@nii-vo.ru, nii@nii-vo.ru, nii@nii-vo.ru
 Сайт: www.nii-vo.ru
 Удостоверение от Министерства здравоохранения Вологодской области № 0433-01-002384 от 04.02.2020 года
 ИИН 510700079, КПП 510701001, ОГРН/ИД № 510701001, ОКПО 02292734
 ИНН 510700079, ОГРН/ИД № 510701001, ОГРН/ИД № 510701001, ОГРН/ИД № 510701001
 ОГРН/ИД № 510701001, ОГРН/ИД № 510701001, ОГРН/ИД № 510701001, ОГРН/ИД № 510701001

№ 13.09.2021 от № 032 АНО «Родной лес»
 На № _____ от _____

Заявка
 Просим рассмотреть заявку на участие в проекте «Дерево к дому»:

ФИО ответственного лица	Ольгова Яна Игоревна
Контакты ответственного лица	+7 (905) 726-41-58 jane-olgovaj@mail.ru
Сведения об общественной территории	Территория медицинского частного учреждения Вологодской области Флидринское профессионалов санаторий «Новый источник» - Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Новый Источник (2,3 км от города)
Количество и ассортимент закладываемых саженцев	Общее количество – 150 шт. 14 липы - рябина – 15 шт - туя (высота от 1,5 метра) – 30 шт - осина веянутова (высота от 1 м) – 20 шт
Количество участников мероприятия	45 – 50 человек (сотрудники, отдыхающие, гости)
Планируемая дата посадки	5-6 октября или 10-11 октября (безопаснее сроки определять ближе к дате, после получения саженцев)

Директор А.Л. Топкай

Участник - Вологодский муниципальный район

АНО «Родной лес»

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСИМ АДМИНИСТРАЦИИ КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ул. Кадуй, д. 13, Кадуя, Вологодская область
 Тел./факс: (81742) 2-1448
 Телефон факса: (81742) 2-1449
 E-mail: ankkadya55@mail.ru

№ 13.09.2021 № 032/1466-7
 На № _____ от _____

ЗАЯВКА
 В целях озеленения и благоустройства Кадуйского муниципального округа прошу Вас предоставить саженцы:

- 1) Клен остролистный – 10 шт.
- 2) Дуб черешчатый – 5 шт.
- 3) Липа мелколистная – 25 шт.
- 4) Саженцы конский – 1 шт.
- 5) Акация желтая – 10 шт.
- 6) Клевер – 100 шт.
- 7) Пихта сибирская – 104 шт.
- 8) Пихта сибирская – 50 шт.
- 9) Рябина – 50 шт.

Места посадки:
 1) п. Кадуй, ул. Советская, д. 13.
 2) п. Кадуй, вдоль Бегового бульвара.
 3) д. Тимохино.
 4) д. Порог.

Заместитель Главы Кадуйского муниципального округа, начальник УПМК А.В. Рошечин

Понякина Т.В.
 тел. 8 (81742) 21404

Участник - Кадуйский муниципальный район

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (Ф)				
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Участник - Сокольский муниципальный район	Участник - Сокольский муниципальный район	подтверждение Сокол.pdf	10.12.2023
2	Участник - Сокольский муниципальный район	Участник - Сокольский муниципальный район	Сокольский район.pdf	10.12.2023
3	Участник - городской округ Вологда	Участник - городской округ Вологда	Вологда.pdf	10.12.2023
4	Участник - Бабаевский муниципальный район	Участник - Бабаевский муниципальный район	Бабаевский район.jpg	10.12.2023
5	Участник - Усть-Кубинский муниципальный район	Участник - Усть-Кубинский муниципальный район	Усть-Кубинский район.jpg	10.12.2023
6	Участник - Грязовецкий муниципальный район	Участник - Грязовецкий муниципальный район	Грязовецкий район.pdf	10.12.2023
7	Участник - Верховажский муниципальный район	Участник - Верховажский муниципальный район	Верховажский район.pdf	10.12.2023
8	Участник - Устюженский муниципальный район	Участник - Устюженский муниципальный район	Устюженский район.pdf	10.12.2023
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.3.1. Мероприятие	2.3.3. Запланированные сроки проведения	2.3.4. Фактические сроки проведения	2.3.5. Итог мероприятия (качественный результат)
3	Конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому".	с 01.04.2023 по 10.09.2023	с 01.04.2023 по 10.09.2023	Определены 7 победителей в муниципальных районах Вологодской области. Ландшафтные композиции созданы на территориях муниципальных районов Вологодской области. Привлечение внимания населения Вологодской области к озеленению городских и сельских территорий, улучшения внешнего облика, а также привлечения местного населения к решению вопросов благоустройства и озеленения территорий.
	2.3.2. Привязанные ККТ:	Принято не менее 30 заявок на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому". Определено 10 победителей.		
	2.3.6. Количественный результат			
	Наименование показателя			Значение

Создано ландшафтных композиций

7

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия



Напомним, что на территории Вологодской области продолжается конкурс эскизов ландшафтных композиций «Дорога к дому».

Конкурс проводится Автономной некоммерческой организацией по возрождению лесов «РОДНОЙ ЛЕС» в рамках реализации социального проекта «Дорога к дому» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Требования к эскизам ландшафтных композиций «Дорога к дому»:
1. Ландшафтные композиции «Дорога к дому» создаются в целях привлечения общественного внимания к озеленению городских территорий, улучшения внешнего облика городских территорий, а также привлечение волонжани к решению вопросов благоустройства и озеленения территорий.

2. Эскизы должны содержать древесно-кустарниковую композицию (композиция из многолетних растений, которая будет изменяться с учетом времени года и с годами) с описанием и спецификацией.

3. Эскиз предполагает от автора проработку вопроса о количестве и составе деревьев, кустарников, цветов, малых архитектурных форм.

4. К малым архитектурным формам не относятся памятники, объекты капитального и некапитального строительства.

5. В работах, представляемых на конкурс, не должно быть:


- имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о конкретных марках товаров, товарных знаков, знаков обслуживания, о физических и юридических лицах, об органах государственной власти, об иных государственных органах, об органах местного самоуправления, упоминание имен политических деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл;
- изображений всех видов свести, насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих трагические страдания людей и животных, интимных сцен;
- информации в любой форме, унижающей достоинство человека или группы людей.

Принимать работы проводится на электронный адрес rodnoyles@gmail.com:
- с 1 мая 2023 года по 31 августа 2023 года объявляется конкурс для Шекснинского, Череповецкого, Верховьевского муниципальных районов

Информация о конкурсе




Информация о конкурсе



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому" (эскиз-победитель, ландшафтная композиция создана в г. Грязовец Грязовецкого муниципального района Вологодской области)



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому" (эскиз-победитель, ландшафтная композиция создана в с. Сямжа Сямженского муниципального района Вологодской области)



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"



Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому" (эскиз-победитель, ландшафтная композиция создана в городском округе Череповец)


2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 🌐

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 🌐

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз	4zvezdnoe_nebo.jpg	09.12.2023
2	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз	111 (1).jpg	09.12.2023
3	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз	412.jpg	09.12.2023
4	Заявка на конкурс эскизов	Эскиз	cvbnm.png	09.12.2023

	ландшафтных композиций "Дорога к дому"			
5	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз	EhxYpFMc720.jpg	09.12.2023
6	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз	G3QDdDzFLJo.jpg	09.12.2023
7	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз	JjEjVJqM9IA.jpg	09.12.2023
8	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз-победитель, ландшафтная композиция создана в городском округе Вологда	Mpeg2BWNG08.jpg	09.12.2023
9	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз	uchastok_2-1.jpg	09.12.2023
10	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз-победитель, ландшафтная композиция создана в п. Молочное Вологодского муниципального района Вологодской области	pridomovaya_2.jpg	09.12.2023
11	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз	bQC0486XiHE.jpg	09.12.2023
12	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз-победитель, ландшафтная композиция создана в п. Шексна Шекснинского муниципального района Вологодской области	YGYNRtfYmD8.jpg	09.12.2023
13	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз	niW3KvXf3bQ.jpg	09.12.2023
14	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз-победитель, ландшафтная композиция создана в п. Шулма Череповецкого муниципального района Вологодской области	NCzdKANxfVs.jpg	09.12.2023
15	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз-победитель, ландшафтная композиция создана в п. Шулма Череповецкого муниципального района Вологодской области	DEFth9n6leQ.jpg	09.12.2023
16	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к	Эскиз	nX75X9m9kyM.jpg	09.12.2023

	дому"				
17	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз		KzNoJGHt3xw.jpg	09.12.2023
18	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз		8Wpbu8LnG5Q.jpg	09.12.2023
19	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз		baQNv8RZqfI.jpg	09.12.2023
20	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз-победитель, ландшафтная композиция создана в г. Кириллов Кирилловского муниципального района Вологодской области		PqljYifOVqc.jpg	09.12.2023
21	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз-победитель, ландшафтная композиция создана в г. Сокол Сокольского муниципального района Вологодской области		0tWy482EiYw.jpg	09.12.2023
22	Заявка на конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому"	Эскиз-победитель, ландшафтная композиция создана в с. Сметанино Верховажского муниципального района Вологодской области		Сметанино.jpg	10.12.2023
2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию					
№	2.4.1. Мероприятие	2.4.3. Запланированные сроки проведения	2.4.4. Фактические сроки проведения	2.4.5. Итог мероприятия (качественный результат)	
4	Приобретение посадочного материала для создания аллея, организация работ по созданию ландшафтных композиций.	с 10.09.2022 по 30.09.2023	с 10.09.2022 по 30.09.2023	Приобретен посадочный материал для создания аллея, организованы работы по созданию ландшафтных композиций.	
	2.4.2. Привязанные ККТ:	Приобретен посадочный материал для создания аллея, организованы работы по созданию ландшафтных композиций в 2023 г.			
	2.4.6. Количественный результат				
	Наименование показателя				Значение
	Количество высаженных деревьев				1000
	2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Посадочный материал



Посадочный материал



Посадочный материал



Посадочный материал



Посадочный материал



Посадочный материал

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📄

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
---	----------	----------	------	------

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.5.1. Мероприятие	2.5.3. Запланированные сроки проведения	2.5.4. Фактические сроки проведения	2.5.5. Итог мероприятия (качественный результат)
5	Создание аллей совместно с местным населением.	с 01.04.2023 по 19.11.2023	с 01.04.2023 по 19.11.2023	Высажены аллеи. У участников мероприятий появились знания и навыки по вопросам озеленения территорий и благоустройства. Экологическое просвещение населения.
	2.5.2. Привязанные ККТ:	Высажены аллеи с общим количеством 1000 деревьев. Количество вовлеченных людей - не менее 500 человек. Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 50 человек.		
	2.5.6. Количественный результат			

Наименование показателя	Значение
Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта	15
Количество высаженных деревьев	160
Количество человек, участвовавших в озеленении населенных пунктов	330
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
	
Посадка деревьев в г. Вологде	Посадка деревьев в г. Сокол



Посадка деревьев в п. Вохтога Грязовецкого района



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в с. Верховажье



Посадка деревьев в Кичмегско-Городецком районе



Посадка деревьев в Кичмеско-Городецком районе



Посадка деревьев в г. Бабаево



Посадка деревьев в Кичмеско-Городецком районе



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в г. Вологде



Посадка деревьев в Вологодском муниципальном районе



Посадка деревьев в г. Харовск



Посадка деревьев в Череповецком районе



Посадка деревьев в г. Бабаево



Посадка деревьев в г. Харовск



Посадка деревьев в п. Вохтога Грязовецкого района



Посадка деревьев в г. Бабаево



Посадка деревьев в п. Кадуй



Посадка деревьев в п. Кадуй

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄




2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📄

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Справка-подтверждение	Справка-подтверждение	Справка Администрация.pdf	08.12.2023

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.6.1. Мероприятие	2.6.3. Запланированные сроки проведения	2.6.4. Фактические сроки проведения	2.6.5. Итог мероприятия (качественный результат)
6	Создание ландшафтных композиций.	с 01.04.2023 по 19.11.2023	с 01.04.2023 по 19.11.2023	Созданы ландшафтные композиции в муниципальных районах Вологодской области. У участников мероприятий появились знания и навыки по вопросам озеленения территорий и благоустройства. Экологическое просвещение населения.

2.6.2. Привязанные ККТ:	Создано 10 ландшафтных композиций на территории 10 муниципальных районов Вологодской области. Количество вовлеченных людей - не менее 500 человек.	
2.6.6. Количественный результат		
Наименование показателя	Значение	
Создано ландшафтных композиций	10	
Количество человек, участвовавших в озеленении населенных пунктов	503	
2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 		
		Создание ландшафтной композиции в п. Шексна Шекснинского муниципального района
Создание ландшафтной композиции в п. Сметанино Верховажского муниципального района		



Создание ландшафтной композиции в п. Шулма Череповецкого муниципального района



Создание ландшафтной композиции в п. Сямжа Сямженского муниципального района



Создание ландшафтной композиции в п. Молочное Вологодского муниципального района



Создание ландшафтной композиции в городском округе Череповец



Создание ландшафтной композиции в городском округе Вологда



Создание ландшафтной композиции в г. Кириллов Кирилловского муниципального района



Создание ландшафтной композиции в г. Сокол Сокольского муниципального района



Создание ландшафтной композиции в г. Грязовец Грязовецкого муниципального района



Создание ландшафтной композиции в п. Сметанино Верховажского муниципального района



Создание ландшафтной композиции в п. Шулма Череповецкого муниципального района



Создание ландшафтной композиции в п. Сямжа Сямженского муниципального района



Создание ландшафтной композиции в п. Сямжа Сямженского муниципального района



Создание ландшафтной композиции в п. Молочное Вологодского муниципального района



Создание ландшафтной композиции в п. Молочное Вологодского муниципального района

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 📄



2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📄

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Справка-подтверждение	Справка-подтверждение	Справка Администрация.pdf	08.12.2023

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№	2.7.1. Мероприятие	2.7.3. Запланированные сроки проведения	2.7.4. Фактические сроки проведения	2.7.5. Итог мероприятия (качественный результат)
7	Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.	с 10.09.2022 по 30.11.2023	с 10.09.2022 по 30.11.2023	Местное население обучено правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.

2.7.2. Привязанные ККТ:	Обучено правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними не менее 1000 человек.
2.7.6. Количественный результат	
Наименование показателя	Значение
Количество высаженных деревьев	1000
Количество человек, участвовавших в озеленении населенных пунктов	1026
Количество человек, участвовавших в озеленении населенных пунктов	0
2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷	
	
Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.	Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.



Обучение населения правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (📄)

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (📄)

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	Справка-подтверждение	Справка-подтверждение	Справка Администрация.pdf	08.12.2023

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу (📄)

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (📄)

1. Проведена Заявочная весенняя и осенняя кампании 2023 года на участие в проекте, создании аллей и ландшафтных композиций. 2. Проведены рабочие встречи с

представителями администраций муниципальных районов, согласование мест высадки аллей и ландшафтных композиций. 3. Проведена Информационная кампания: написаны и отправлены релизы в СМИ, интернет-источники, опубликованы посты в социальных сетях, сделаны публикации на официальном сайте АНО "РОДНОЙ ЛЕС" и сайтах партнеров проекта. 4. Организован Конкурс эскизов ландшафтных композиций "Дорога к дому", эскизы идей ландшафтных композиций победителей реализованы (созданы) в муниципальных районах Вологодской области. 5. Приобретен посадочный материал для создания аллей, созданы аллеи совместно с местным населением, население обучено правильной высадке деревьев, кустарников, цветов и дальнейшему уходу за ними.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень выполнения(%)
Количество человек, участвовавших в озеленении населенных пунктов	1000,00	712,00		71
Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта	50,00	15,00		30
Создано ландшафтных композиций	10,00	7,00		70
Количество публикаций в СМИ	15,00	8,00		53
Количество постов в социальных сетях	100,00	133,00		133
Количество высаженных деревьев	1000,00	160,00		16

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Жители Вологодской области внесли свой вклад в озеленение территорий населённых пунктов, научились как правильно высаживать деревья, кустарники, цветы, осуществлять за ними уход. Населению предоставлена возможность посадить "свое" дерево и ухаживать за ним.


3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание
498000,00	ГСМ, волонтерский труд ландшафтного дизайнера и специалиста по приживаемости деревьев, софинансирование ландшафтных композиций
Итого сумма, руб.: 498000,00	





3.5. Электронные ссылки

3.6. Фотографии материальных объектов

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
<p>Жители Вологодской области внесли свой вклад в озеленение территорий населённых пунктов, научились как правильно высаживать деревья, кустарники, цветы, осуществлять за ними уход. Населению предоставлена возможность посадить "свое" дерево и ухаживать за ним. Проект помог объединить граждан в процессе озеленения городских и сельских территорий, вовлечь в процесс добровольческой экологической деятельности, улучшить качество атмосферного воздуха и повысить экологическую грамотность. Проект продолжит свою деятельность после завершения грантовой поддержки. Благодаря полученным знаниям на вологжане смогут более бережно относиться к природе, правильно ухаживать за созданными аллеями и ландшафтными композициями, а также создавать новые. Вологжане, которые приняли участие в посадках деревьев, получили практический опыт высадки, смогут продолжить самостоятельную деятельность по высадке деревьев. Полученные результаты по проекту можно использовать для муниципальных отчетов по озеленению и благоустройству населенных пунктов и зон отдыха. На наш взгляд, при реализации проекта выбран эффективный метод - практическая деятельность путем высадки деревьев. Тем самым прививается населению уважительное и бережное отношение к природе. Проект может тиражироваться в любой субъект Российской Федерации. Проект продолжит свою деятельность после завершения грантовой поддержки. Цель проекта достигнута - озеленение территорий населенных пунктов Вологодской области совместно с местными жителями. Социальный эффект выражается в озеленении территории - 1 000 деревьев, 10 ландшафтных композициях, улучшении экологической обстановки на территории Вологодской области, благодаря высаженным деревьям.</p>	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Нет	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Нет	
4.4. Количество благополучателей проекта 	
Целевая группа	Количество, чел.
Население от 18 до 45 лет, желающее участвовать в озеленении территорий населенных пунктов Вологодской области	1033
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
68	

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
222	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
Ссылка на страницу	Количество подписчиков
https://vk.com/rodnoy_les	9273
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. (₽)	
948000,00	
4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта (₽)	
Успешная реализация проекта благодаря эффективному взаимодействию нко, добровольцев, органов власти и населения. Проект положительно повлиял на работу организации. Все больше людей обращается в АНО "РОДНОЙ ЛЕС" с просьбой оказать содействие в предоставлении бесплатных саженцев для озеленения территории и лесовосстановления. Проект продолжит свою деятельность после завершения грантовой поддержки.	
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	
Отчет подписан на основании	

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

ID 485760642

Оператор: Общество с ограниченной ответственностью "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 06.04.2023

Время 22:47

Организация АНО "РОДНОЙ ЛЕС"

Сертификат 0147496900С7АФ44АФ45А7С8С3ЗЕФ73ВЕЗ

Подписант Потаева Людмила Витальевна

Действителен с 16.03.2023 06:13:20 UTC по 16.06.2024 06:23:20 UTC

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта

№ 22-2-005737 от 24.07.2022

за отчетный период 01.08.2022 г. - 31.03.2023 г.

Полное наименование организации (в соответствии с ЕГРЮЛ)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ "РОДНОЙ ЛЕС"
ИНН получателя гранта	3525351580
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Дорога к дому
Дата начала реализации проекта	01.08.2022

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта	Сумма расходов, фактически произведенных		Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
			за отчетный период	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата труда	382 052,00	235 108,80	235 108,80	146 943,20
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	500 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	250 000,00	170 000,00	170 000,00	80 000,00
Итого		1 139 552,00	562 608,80	562 608,80	576 943,20

Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб. коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
Оплата труда						
1	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	31.08.2022	1	Заработная плата по реестру №1 от 31.08.2022 в соответствии с Договором 12015729 от 15.12.2017	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 1 от 31.08.2022; 22-2-005737 Доп Соглашение от 01.08.2022 к Трудовому договору Потаева; 22-2-005737 Доп Соглашение от 01.08.2022 к Трудовому договору Суслов
2	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	01.09.2022	3	Взносы на обязательное пенсионное страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	4 954,40	22-2-005737 Расчетная ведомость № 1 от 31.08.2022
3	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	01.09.2022	4	Взносы на обязательное медицинское страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	1 148,52	22-2-005737 Расчетная ведомость № 1 от 31.08.2022
4	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	01.09.2022	5	Взносы на обязательное социальное страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	653,08	22-2-005737 Расчетная ведомость № 1 от 31.08.2022
5	ГУ-ВОЛОГОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	01.09.2022	6	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за работников, регистрационный номер 3500525508. НДС не облагается.	112,60	22-2-005737 Расчетная ведомость № 1 от 31.08.2022
6	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	01.09.2022	7	Налог на доходы физических лиц за декабрь. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 1 от 31.08.2022
7	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	30.09.2022	13	Взносы на обязательное пенсионное страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	4 954,40	22-2-005737 Расчетная ведомость № 2 от 30.09.2022
8	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	30.09.2022	14	Взносы на обязательное медицинское страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	1 148,52	22-2-005737 Расчетная ведомость № 2 от 30.09.2022
9	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	30.09.2022	15	Взносы на обязательное социальное страхование по основному тарифу за	653,08	22-2-005737 Расчетная ведомость № 2 от 30.09.

				работников. НДС не облагается.		2022
10	ГУ-ВОЛОГОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	30.09.2022	16	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за работников, регистрационный номер 3500525508. НДС не облагается.	112,60	22-2-005737 Расчетная ведомость № 2 от 30.09.2022
11	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	30.09.2022	17	Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2022 года. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 2 от 30.09.2022
12	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	30.09.2022	2	Заработная плата по реестру №2 от 30.09.2022 в соответствии с Договором 12015729 от 15.12.2017	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 2 от 30.09.2022
13	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	29.10.2022	3	Заработная плата по реестру №3 от 29.10.2022 в соответствии с Договором 12015729 от 15.12.2017	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 3 от 31.10.2022
14	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	31.10.2022	20	Взносы на обязательное пенсионное страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	4 954,40	22-2-005737 Расчетная ведомость № 3 от 31.10.2022
15	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	31.10.2022	21	Взносы на обязательное медицинское страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	1 148,52	22-2-005737 Расчетная ведомость № 3 от 31.10.2022
16	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	31.10.2022	22	Взносы на обязательное социальное страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	653,08	22-2-005737 Расчетная ведомость № 3 от 31.10.2022
17	ГУ-ВОЛОГОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	31.10.2022	23	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за работников, регистрационный номер 3500525508. НДС не облагается.	112,60	22-2-005737 Расчетная ведомость № 3 от 31.10.2022
18	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	31.10.2022	24	Налог на доходы физических лиц за октябрь 2022 года. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 3 от 31.10.2022
19	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	30.11.2022	25	Взносы на обязательное пенсионное страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	4 954,40	22-2-005737 Расчетная ведомость № 4 от 30.11.2022
20	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	30.11.2022	26	Взносы на обязательное медицинское страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	1 148,52	22-2-005737 Расчетная ведомость № 4 от 30.11.2022
21	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	30.11.2022	27	Взносы на обязательное социальное страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	653,08	22-2-005737 Расчетная ведомость № 4 от 30.11.2022
22	ГУ-ВОЛОГОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	30.11.2022	28	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за работников, регистрационный номер	112,60	22-2-005737 Расчетная ведомость № 4 от 30.11.2022

				3500525508. НДС не облагается.		
23	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	30.11.2022	29	Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2022 года. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 4 от 30.11.2022
24	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	30.11.2022	4	Заработная плата по реестру №4 от 30.11.2022 в соответствии с Договором 12015729 от 15.12.2017	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 4 от 30.11.2022
25	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	22.12.2022	30	Взносы на обязательное пенсионное страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	4 954,40	22-2-005737 Расчетная ведомость № 5 от 31.12.2022
26	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	22.12.2022	31	Взносы на обязательное медицинское страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	1 148,52	22-2-005737 Расчетная ведомость № 5 от 31.12.2022
27	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	22.12.2022	32	Взносы на обязательное социальное страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	653,08	22-2-005737 Расчетная ведомость № 5 от 31.12.2022
28	ГУ-ВОЛОГОДСКОЕ РО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	22.12.2022	33	Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев за работников, регистрационный номер 3500525508. НДС не облагается.	112,60	22-2-005737 Расчетная ведомость № 5 от 31.12.2022
29	УФК по Вологодской области (МРИФНС России № 11 по Вологодской области)	22.12.2022	34	Налог на доходы физических лиц за декабрь 2022 года. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 5 от 31.12.2022
30	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	28.12.2022	5	Заработная плата по реестру №5 от 28.12.2022 в соответствии с Договором 12015729 от 15.12.2017	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 5 от 31.12.2022
31	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	31.01.2023	1	Заработная плата по реестру №1 от 31.01.2023 в соответствии с Договором 12015729 от 15.12.2017	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 6 от 31.01.2023
32	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	08.02.2023	1	Взносы на ОПС обязательное Пенсионное страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	4 954,40	22-2-005737 Расчетная ведомость № 6 от 31.01.2023
33	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	08.02.2023	2	Взносы на ОМС обязательное Медицинское страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	1 148,52	22-2-005737 Расчетная ведомость № 6 от 31.01.2023
34	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	08.02.2023	3	Взносы на Временной Нетрудоспособности на ВНИМ с выплат работникам. ФСС. НДС не облагается.	653,08	22-2-005737 Расчетная ведомость № 6 от 31.01.2023
35	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	08.02.2023	4	НДФЛ Налог на доходы физических лиц за январь 2023 года. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 6 от 31.01.2023
36	ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	08.02.2023	5	Страховые взносы по обязательному	112,60	22-2-005737 Расчетная

				социальному страхованию от НС несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за январь 2023 г., регистрационный номер 3500525508. НДС не облагается.		ведомость № 6 от 31.01.2023
37	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	01.03.2023	10	НДФЛ Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 7 от 28.02.2023
38	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	01.03.2023	2	Заработная плата по реестру №2 от 01.03.2023 в соответствии с Договором 12015729 от 15.12.2017	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 7 от 28.02.2023
39	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	01.03.2023	6	Взносы на ОПС обязательное Пенсионное страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	4 954,40	22-2-005737 Расчетная ведомость № 7 от 28.02.2023
40	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	01.03.2023	7	Взносы на ОМС обязательное Медицинское страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	1 148,52	22-2-005737 Расчетная ведомость № 7 от 28.02.2023
41	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	01.03.2023	8	Взносы на Временной Нетрудоспособности на ВНиМ с выплат работникам. ФСС. НДС не облагается.	653,08	22-2-005737 Расчетная ведомость № 7 от 28.02.2023
42	ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	01.03.2023	9	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за февраль 2023 г., регистрационный номер 3500525508. НДС не облагается.	112,60	22-2-005737 Расчетная ведомость № 7 от 28.02.2023
43	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	31.03.2023	17	Взносы на ОПС обязательное Пенсионное страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	4 954,40	22-2-005737 Расчетная ведомость № 8 от 31.03.2023
44	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	31.03.2023	18	Взносы на ОМС обязательное Медицинское страхование по основному тарифу за работников. НДС не облагается.	1 148,52	22-2-005737 Расчетная ведомость № 8 от 31.03.2023
45	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	31.03.2023	19	Взносы на Временной Нетрудоспособности на ВНиМ с выплат работникам. ФСС. НДС не облагается.	653,08	22-2-005737 Расчетная ведомость № 8 от 31.03.2023
46	ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	31.03.2023	20	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, регистрационный номер 3500525508. НДС не облагается.	112,60	22-2-005737 Расчетная ведомость № 8 от 31.03.2023
47	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	31.03.2023	21	НДФЛ Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 8 от 31.03.2023
48	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	31.03.2023	5	Заработная плата по реестру №5 от 31.03.2023 в соответствии с Договором 12015729 от 15.	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 8 от 31.03.

				12.2017		2023
Всего по статье расходов «Оплата труда»					235 108,80	X
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
49	ИП ШОХОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА	20.09.2022	11	Оплата услуги по созданию ландшафтных композиций по счету № 22 от 19.09.2022. НДС не облагается.	50 000,00	22-2-005737 Договор № 29 от 01.09.2022г Шохова50; 22-2-005737 Счет 22 от 19.09.2022г Шохова 50;22-2-005737 Акт № 04 от 20.10.2022г Шохова50
50	САУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВО "ВОЛОГДАЛЕСХОЗ"	14.10.2022	18	01804070000000000130; 19620454; Вологодский селекцентр; Оплата по счету № 7/000156 от 13.10.2022 г. по дог. 142/7-2022 от 10.10.2022 г. за услуги по созданию ландшафтных композиций.	50 000,00	22-2-005737 Счет 7-000156 от 13.10.2022г ВологдаЛесХоз 50;22-2-005737 Счет-фактура 7-200 от 31.10.2022г ВологдаЛесХоз 50
51	ООО МИП "ЛАГ"	14.10.2022	19	Оплата по счету № 14/10/1 от 14.10.2022 г. за услуги по созданию ландшафтных композиций, НДС не облагается.	50 000,00	22-2-005737 Договор № 1 от 10.10.2022г Мип Лаг 50; 22-2-005737 Счет 14-10-1 от 14.10.2022г Мип Лаг 50; 22-2-005737 Акт № 1 от 14.10.2022г Мип Лаг 50
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					150 000,00	X
Расходы на проведение мероприятий						
52	ООО "ЛЕНТА"	13.09.2022	9	Оплата за подарочные карты (сертификаты) по счету № 7746/023/925446 от 12 сентября 2022 г., В том числе НДС 20 % - 1250.00 рублей.	7 500,00	22-2-005737 Договор № ПК от 08.09.2022г Ленга; 22-2-005737 Счет 7746-023-925446 от 12.09.2022г Ленга 7.5;22-2-005737 Акт 82548403 от 30.09.2022г Ленга 7.5
Всего по статье расходов «Расходы на проведение мероприятий»					7 500,00	X
Прочие прямые расходы						
53	ООО "САДСТРОЙ"	14.09.2022	10	Оплата за саженцы по счету № 75 от 13 сентября 2022 г. В том числе НДС 20 % - 28333.33 рублей.	170 000,00	22-2-005737 Накладная № 321 от 13.09.2022г СадСтрой 170;22-2-005737 Счет 75 от 13.09.2022 г СадСтрой 170
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					170 000,00	X
Итого					562 608,80	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода		0,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период	791 997,40
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	791 997,40
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	562 608,80
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	562 608,80
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		229 388,60

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

ID 548981477

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 04.12.2023

Время 19:54

Организация АНО "РОДНОЙ ЛЕС"

Сертификат 0147496900С7АФ44АФ45А7С8С3ЗЕФ73ВЕЗ

Подписант Потаева Людмила Витальевна

Действителен с 16.03.2023 06:13:20 UTC по 16.06.2024 06:23:20 UTC

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества от 24.07.2022 № 22-2-005737 за отчетный период 01.04.2023 — 30.11.2023

Наименование получателя гранта	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ "РОДНОЙ ЛЕС"
ИНН получателя гранта	3525351580
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Дорога к дому
Дата начала реализации проекта	01.08.2022

Расходы

(руб. коп.)

№	Статья расходов	Сумма расходов на реализацию проекта за счет гранта, предусмотренная бюджетом проекта (приложением № 2 к договору с учетом согласованных изменений)	Сумма расходов, фактически произведенных		Неиспользованная сумма гранта согласно бюджету проекта на конец отчетного периода (столбец 3 – столбец 5)
			за отчетный период	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	
1	2	3	4	5	6
1.	Оплата труда	382 052,00	146 943,00	382 051,80	0,20
2.	Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Офисные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы	500 000,00	350 000,00	500 000,00	0,00
7.	Расходы на проведение мероприятий	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
8.	Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие прямые расходы	250 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00
Итого		1 139 552,00	576 943,00	1 139 551,80	0,20

Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№	Получатель денежных средств	Дата списания денежных средств со счета получателя гранта	№ платежного документа	Основание (назначение) платежа	Сумма (руб. коп.)	Перечень подтверждающих документов
1	2	3	4	5	6	7
1. Оплата труда						
1	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	28.04.2023	29	Страховые взносы за работников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование . НДС не облагается.	6 756,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 9 от 30.04.2023
2	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	28.04.2023	30	НДФЛ Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 9 от 30.04.2023
3	ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	28.04.2023	31	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, регистрационный номер 3500525508. НДС не облагается.	112,60	22-2-005737 Расчетная ведомость № 9 от 30.04.2023
4	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	28.04.2023	8	Заработная плата по реестру №8 от 28.04.2023 в соответствии с Договором 12015729 от 15.12.2017	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 9 от 30.04.2023
5	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	01.06.2023	10	Заработная плата по реестру №10 от 01.06.2023 в соответствии с Договором 12015729 от 15.12.2017	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 10 от 31.05.2023
6	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	01.06.2023	39	Страховые взносы за работников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование . НДС не облагается.	6 756,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 10 от 31.05.2023
7	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	01.06.2023	40	НДФЛ Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 10 от 31.05.2023
8	ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	01.06.2023	41	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, регистрационный номер 3500525508. НДС не облагается.	112,60	22-2-005737 Расчетная ведомость № 10 от 31.05.2023
9	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	30.06.2023	12	Заработная плата по реестру №12 от 30.06.2023 в соответствии с Договором 12015729 от 15.12.2017	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 11 от 30.06.2023

10	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	30.06.2023	48	Страховые взносы за работников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование . НДС не облагается.	6 756,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 11 от 30.06.2023
11	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	30.06.2023	49	НДФЛ Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 11 от 30.06.2023
12	ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	30.06.2023	50	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, регистрационный номер 3500525508. НДС не облагается.	112,60	22-2-005737 Расчетная ведомость № 11 от 30.06.2023
13	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	28.07.2023	14	Заработная плата по реестру №14 от 28.07.2023 в соответствии с Договором 12015729 от 15.12.2017	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 12 от 28.07.2023
14	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	28.07.2023	54	Страховые взносы за работников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование . НДС не облагается.	6 756,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 12 от 28.07.2023
15	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	28.07.2023	55	НДФЛ Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 12 от 28.07.2023
16	ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	28.07.2023	56	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, регистрационный номер 3500525508. НДС не облагается.	112,60	22-2-005737 Расчетная ведомость № 12 от 28.07.2023
17	ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК	31.08.2023	16	Заработная плата по реестру №16 от 31.08.2023 в соответствии с Договором 12015729 от 15.12.2017	19 592,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 13 от 31.08.2023
18	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	31.08.2023	60	Страховые взносы за работников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование . НДС не облагается.	6 756,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 13 от 31.08.2023
19	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	31.08.2023	61	НДФЛ Налог на доходы физических лиц. НДС не облагается.	2 928,00	22-2-005737 Расчетная ведомость № 13 от 31.08.2023
20	ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	31.08.2023	62	Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от НС несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, регистрационный номер 3500525508. НДС не облагается.	112,60	22-2-005737 Расчетная ведомость № 13 от 31.08.2023
Всего по статье расходов «Оплата труда»					146 943,00	X

2. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы						
21	САУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВО "ВОЛОГДАЛЕСХОЗ"	28.04.2023	27	Вологодский селекцетр; Оплата по счету № 7/000159 от 26.04.2023 г. по дог. 65/7-2023 от 26.04.2023 г. за работы по созданию ландшафтных композиций.	100 000,00	22-2-005737 Счет-фактура и акт от 31.05.23 ВологдаЛесХоз 100;22-2-005737 Счет 7-159 от 26.04.23 договор ВологдаЛесХоз 100
22	ООО "САНТЕРРА"	28.04.2023	28	Оплата по счету на оплату № 2 от 26.04.2023 г. за по создание ландшафтных композиций. НДС не облагается.	50 000,00	22-2-005737 Счет 2 от 26.04.23 Сантерра 50;22-2-005737 Акт от 31.05.23 Сантера 50;22-2-005737 Договор от 01.04.23 Сантерра 50
23	ИП ШАРОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ	02.05.2023	35	Оплата по счету на оплату № 11 от 24.04.2023 г. за по создание ландшафтных композиций. НДС не облагается.	50 000,00	22-2-005737 Счет 11 от 24.04.23 акт договор Шаров
24	ООО "САНТЕРРА"	22.09.2023	67	Оплата по счету на оплату № 11 от 20.09.2023 г. за по создание ландшафтных композиций в г. Шексна. НДС не облагается.	50 000,00	22-2-005737 Счет 11 от 20.09.23 Сантерра 50;22-2-005737 Акт от 20.09.23 Сантерра 50
25	ООО "ТК "ТОНШАЛОВСКИЙ"	12.10.2023	86	Оплата по счету на оплату № 38 от 12.10.2023 г. за по создание ландшафтной композиции Нелазкое Шульма. В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.	50 000,00	22-2-005737 Счет 38 от 12.10.23 Тоншаловский 50; 22-2-005737 Упд Тоншаловский 50
26	САУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВО "ВОЛОГДАЛЕСХОЗ"	16.10.2023	87	Вологодский селекцетр; Оплата по счету № 7/000389 от 18.09.2023 г. по дог. 124/7-2023 от 18.09.2023 г. за работы по созданию ландшафтных композиций. В том числе НДС 20 % - 8333.33 рублей.	50 000,00	22-2-005737 Счет 7-369 акт договор ВологдаЛесХоз 50
Всего по статье расходов «Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы»					350 000,00	X
3. Прочие прямые расходы						
27	КФХ РЮМИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ	10.05.2023	37	Оплата за саженцы по счету на оплату № 18 от 08 мая 2023 г. НДС не облагается.	80 000,00	22-2-005737 Счет 18 от 08.05.23 накладная договор Рюмин 80
Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы»					80 000,00	X
Итого					576 943,00	X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода	229 388,60
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре	за отчетный период 347 554,60

	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 139 552,00
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта	за отчетный период	576 943,00
	всего (нарастающим итогом с начала реализации проекта)	1 139 551,80
Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода		0,20

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.