
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.08.2024 по 31.03.2025 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса  

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ "РОДНОЙ ЛЕС"

ОГРН получателя гранта 1153500000719

Название проекта, на реализацию которого 
предоставляется грант Герои нашего времени

Номер договора о предоставлении гранта 24-2-010575

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Комментарий и(или) причины несоответствия 
запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.
Приняты заявки не менее чем от 7 муниципальных и 
городских округов Вологодской области. Приобретен 
посадочный материал для озеленения территорий.

06.10.2024 06.10.2024 исполнена

1.2. Размещено не менее 10 публикаций в СМИ и интернет-
источниках, не менее 50 постов в социальных сетях. 31.03.2025 31.03.2025 исполнена

Дополнительный комментарий

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному 
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плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№ Мероприятие 2.1.2. Запланированные 
сроки проведения

2.1.3. Фактические 
сроки проведения 2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Организация рабочих встреч с 
представителями администраций 
муниципальных и городских округов для 
обсуждения и реализации мероприятий по 
проекту. Установление договоренностей.

с 01.08.2024  
по 30.09.2025

с 01.08.2024  
по 31.03.2025

Установлены договоренности с 9 администрациями 
муниципальных и городских округов о реализации проекта. 
Объединение населения в вопросе озеленения территорий 
Вологодской области в честь участников СВО.

2.1.1. Привязанные ККТ:

2.1.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 1

2.1.6. Фотографии проведенного мероприятия 

Встреча Общественных уполномоченных г.Вологды с Алексеем Владимировичем 
Корюкаевым, заместителем мэра по внутренней политике. 31 марта 2025

Встреча Общественных уполномоченных г.Вологды с Алексеем Владимировичем 
Корюкаевым, заместителем мэра по внутренней политике. 31 марта 2025

1
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Рабочая встреча в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства 29 марта 
2025

2.1.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

2.1.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.1.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1 Список заявок на участие в проекте 9 муниципальных и городских округов приняли участие в реализации 
проекта (в таблице выделены желтым цветом) заявки осень 2024.xlsx 06.04.2025

2.1.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ Мероприятие 2.2.2. Запланированные 
сроки проведения

2.2.3. Фактические 
сроки проведения 2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Информационная кампания. с 01.08.2024  
по 30.11.2025

с 01.08.2024  
по 31.03.2025

Информирование населения об участии в проекте, вовлечение 
целевой группы к участию в проекте.

2.2.1. Привязанные ККТ: Размещено не менее 10 публикаций в СМИ и интернет-источниках, не менее 50 постов в социальных сетях.  

2
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2.2.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество публикаций в СМИ и интернет-источниках 14

Количество постов в социальных сетях 50

2.2.6. Фотографии проведенного мероприятия 

Публикация в газете "Гражданское содружество" март 2025 г. Пост в социальной сети ВКонтакте 11 декабря 2024 г.

4
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Пост в социальной сети ВКонтакте 10 октября 2024 г.

2.2.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

Публикации в СМИ, интернет-источниках, посты в социальных сетях.  
https://35babaevskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_3776.html  
https://35babushkinskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1810.html  
https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_5944.html  
https://35gryazovetskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_4025.html  
https://35sheksninskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1765.html  
https://vologod.er.ru/activity/news/zhiteli-nefedovo-chto-v-vologodskoj-okruge-posadili-alleyu-slavy-v-chest-bojcov-specialnoj-voennoj-operacii  
https://mayak-vologda.ru/alleya-svo-nefedovo  
https://vologda.bezformata.com/listnews/svo-poyavitsya-v-derevne-nefedovo/136733047/  
https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_6512.html  
https://35mezhdurechenskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_796.html  
https://35nyuksenskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_3712.html  
https://35sokolskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_6805.html  
https://35kharovskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2988.html  
https://vk.com/wall-65998765_22161  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22114  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22040  
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https://35babaevskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_3776.html
https://35babushkinskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1810.html
https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_5944.html
https://35gryazovetskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_4025.html
https://35sheksninskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1765.html
https://vologod.er.ru/activity/news/zhiteli-nefedovo-chto-v-vologodskoj-okruge-posadili-alleyu-slavy-v-chest-bojcov-specialnoj-voennoj-operacii
https://mayak-vologda.ru/alleya-svo-nefedovo
https://vologda.bezformata.com/listnews/svo-poyavitsya-v-derevne-nefedovo/136733047/
https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_6512.html
https://35mezhdurechenskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_796.html
https://35nyuksenskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_3712.html
https://35sokolskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_6805.html
https://35kharovskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2988.html
https://vk.com/wall-65998765_22161
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22114
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22040


https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22002  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_21974  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_21959  
https://vk.com/wall-186167940_10458  
https://vk.com/wall-65998765_22571  
https://vk.com/wall-65998765_22495  
https://vk.com/wall-65998765_22422  
https://vk.com/wall-65998765_22294  
https://vk.com/wall-65998765_22263  
https://vk.com/wall-65998765_22258  
https://vk.com/wall-65998765_22251  
https://vk.com/wall-65998765_22242  
https://vk.com/wall-65998765_22178  
https://vk.com/wall-65998765_22168  
https://vk.com/wall-135571181_7720?w=wall-135571181_7720  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22755  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22740  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22736  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22734  
https://vk.com/wall-65998765_22733  
https://vk.com/wall-65998765_22730  
https://vk.com/wall-65998765_22723  
https://vk.com/wall-65998765_22721  
https://vk.com/wall-65998765_22716  
https://vk.com/wall-65998765_22708  
https://vk.com/wall-65998765_22687  
https://vk.com/wall-65998765_22643  
https://vk.com/wall-65998765_22633  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22996  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22959  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22951  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22866  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22794  
https://vk.com/wall-212477171_740?w=wall-212477171_740  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_23092  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_23075  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_23018  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_23177  
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https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22002
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_21974
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_21959
https://vk.com/wall-186167940_10458
https://vk.com/wall-65998765_22571
https://vk.com/wall-65998765_22495
https://vk.com/wall-65998765_22422
https://vk.com/wall-65998765_22294
https://vk.com/wall-65998765_22263
https://vk.com/wall-65998765_22258
https://vk.com/wall-65998765_22251
https://vk.com/wall-65998765_22242
https://vk.com/wall-65998765_22178
https://vk.com/wall-65998765_22168
https://vk.com/wall-135571181_7720?w=wall-135571181_7720
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22755
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22740
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22736
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22734
https://vk.com/wall-65998765_22733
https://vk.com/wall-65998765_22730
https://vk.com/wall-65998765_22723
https://vk.com/wall-65998765_22721
https://vk.com/wall-65998765_22716
https://vk.com/wall-65998765_22708
https://vk.com/wall-65998765_22687
https://vk.com/wall-65998765_22643
https://vk.com/wall-65998765_22633
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22996
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22959
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22951
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22866
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_22794
https://vk.com/wall-212477171_740?w=wall-212477171_740
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_23092
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_23075
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_23018
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_23177


https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_23147  
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_23239  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1286  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_138  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1496  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1487  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1503  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1505  
https://vk.com/ekavologda?w=wall-49536922_13816  
https://vk.com/ekavologda?w=wall-49536922_13813  

2.2.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.2.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1 Публикация в газете Страница 7
Grazhdanskoe_
sodruzhestvo_3_140_mart_
2025.pdf

05.04.2025

2.2.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ Мероприятие 2.3.2. Запланированные 
сроки проведения

2.3.3. Фактические 
сроки проведения 2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Заявочная осенняя кампания (2024 года) на 
участие в проекте, озеленении территорий, 
создании аллей.

с 12.08.2024  
по 11.09.2024

с 12.08.2024  
по 11.09.2024

Приняты заявки от 9 муниципальных и городских округов 
Вологодской области.

2.3.1. Привязанные ККТ: Приняты заявки не менее чем от 7 муниципальных и городских округов Вологодской области. Приобретен посадочный 
материал для озеленения территорий.  

2.3.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 1

2.3.6. Фотографии проведенного мероприятия 

3
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https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_23147
https://vk.com/rodnoy_les_35?w=wall-65998765_23239
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1286
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_138
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1496
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1487
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1503
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1505
https://vk.com/ekavologda?w=wall-49536922_13816
https://vk.com/ekavologda?w=wall-49536922_13813


Пост о заявочной кампании 6 сентября 2024 Пост о заявочной кампании 2 сентября 2024

Публикация на сайте о заявочной кампании 1 сентября 2024

2.3.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 
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2.3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.3.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1 Список заявок на участие в проекте 9 муниципальных и городских округов приняли участие в реализации 
проекта (в таблице выделены желтым цветом) заявки осень 2024.xlsx 06.04.2025

2.3.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ Мероприятие 2.4.2. Запланированные 
сроки проведения

2.4.3. Фактические 
сроки проведения 2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Создание общественной экологической 
приемной.

с 02.09.2024  
по 30.11.2025

с 02.09.2024  
по 31.03.2025

Создание общественной экологической приемной позволило 
оценить уровень "экологической тревожности", дать 
вологжанам понимание, что их опасения слушают и слышат. 
Оказание помощи в вопросах озеленения территорий, 
добровольчества и сотрудничества.

2.4.1. Привязанные ККТ:

2.4.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество человек, которым оказана помощь при обращении в общественную экологическую приемную 51

2.4.6. Фотографии проведенного мероприятия 

4
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Пост о работе общественной экологической приемной. 2 ноября 2024 Пост о работе общественной экологической приемной. 10 февраля 2025

Список людей, которым оказана помощь при обращении в общественную 
экологическую приемную

2.4.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

10
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2.4.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.4.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1

Список людей, которым оказана 
помощь при обращении в 
общественную экологическую 
приемную

Список людей, которым оказана помощь при обращении в 
общественную экологическую приемную приемная люди.xlsx 05.04.2025

2.4.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ Мероприятие 2.5.2. Запланированные 
сроки проведения

2.5.3. Фактические 
сроки проведения 2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Приобретение посадочного материала для 
озеленения территорий, создания аллей на 
осенний этап 2024 года.

с 16.09.2024  
по 06.10.2024

с 16.09.2024  
по 06.10.2024

Приобретен посадочный материал для озеленения территорий, 
создания аллей осенью 2024 года.

2.5.1. Привязанные ККТ:

2.5.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 1

2.5.6. Фотографии проведенного мероприятия 

5
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Приобретен посадочный материал для озеленения территорий, создания аллей 
осенью 2024 года - саженцы туи

Приобретен посадочный материал для озеленения территорий, создания аллей 
осенью 2024 года - саженцы туи

Приобретен посадочный материал для озеленения территорий, создания аллей 
осенью 2024 года - саженцы туи

Счет на приобретение посадочного материала для озеленения территорий, 
создания аллей осенью 2024 года - саженцы туи

2.5.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

12
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(включая социальные сети) 

2.5.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.5.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1 УПД туи УПД туи 24-2-010575_Upd_Grin_
Khaus_586tys.pdf 05.04.2025

2.5.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ Мероприятие 2.6.2. Запланированные 
сроки проведения

2.6.3. Фактические 
сроки проведения 2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Озеленение территорий, создание аллей в 
честь участников СВО совместно с местным 
населением.

с 30.09.2024  
по 23.11.2025

с 30.09.2024  
по 23.11.2024

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников 
СВО, высадка деревьев. Объединение жителей Вологодской 
области в вопросе озеленения территорий, создании аллей в 
честь участников СВО. Участники проекта научились как 
правильно высаживать деревья, осуществлять за ними уход. 
Населению предоставлена возможность посадить "своё" 
дерево и ухаживать за ним. Повышение грамотности 
населения в вопросах озеленения территорий. Повышение 
уровня патриотизма вологжан. Озеленены городские и 
муниципальные округа Вологодской области.

2.6.1. Привязанные ККТ:

2.6.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 20

Количество высаженных деревьев (туй) в честь участников СВО 350

Количество человек, участвовавших в озеленении территорий Вологодской области, создании аллей 465

2.6.6. Фотографии проведенного мероприятия 

6
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Вологодская область Никольский округ п. Борок Вологодский округ село Кубенское

г.Череповец, пешая дорожка между домами ул.Мамлеева д.17 и пр-т. Строителей 
д.9А

Сямженский район, поселок Гремячий
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Вологодский округ, село Новленское, улица Набережная 4 Вологодская область, Грязовецкий р-он, д.Слобода

Вологодская область, Вологодский район, д.Нефёдово Грязовецкий муниципальный округ д.Слобода, д.Фрол
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г. Вологда, ул. Герцена 38 Вологодская область Никольский округ п. Борок

Верховажский м/о д. Сметанино у Мемориала ВОВ ул. Советская Вологодский округ, село Новленское, улица Набережная 4
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Вологда, МОУ СОШ 16 Вологодский округ село Кубенское

Вологодская область, Грязовецкий р-он, д.Слобода Вологодский округ село Кубенское
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Вологда, МОУ СОШ 16 Вологодский округ село Кубенское

2.6.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

2.6.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.6.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1 УПД туя УПД туя 24-2-010575_Upd_Grin_
Khaus_586tys.pdf 05.04.2025

2 Список добровольцев Список добровольцев добровольцы.xlsx 05.04.2025

2.6.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ Мероприятие 2.7.2. Запланированные 
сроки проведения

2.7.3. Фактические 
сроки проведения 2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Обучение населения правильной высадке 
деревьев и дальнейшему уходу за ними.

с 30.09.2024  
по 23.11.2025

с 30.09.2024  
по 31.03.2025

Обучено правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу 
за ними.

2.7.1. Привязанные ККТ:

7
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2.7.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 8

2.7.6. Фотографии проведенного мероприятия 

Вологодская область, Никольский район, д.Осиново Вологодская область, Грязовецкий р-он, д.Слобода
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п. Ермаково Вологодский округ Вологодский округ, село Новленское, улица Набережная 4

Нюксенский МО с Нюксеница, ул. Школьная, д.1, БОУ "Нюксенская СОШ" Вологодская область, Вытегорский район,село Ошта
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г. Вологда, ул. Герцена 38 Вологодская область, Вытегорский район,село Ошта

п. Ермаково Вологодский округ Вологодская область, Грязовецкий р-он, д.Слобода
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Вологодский округ село Кубенское

2.7.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

2.7.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.7.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1 Список добровольцев Список добровольцев добровольцы.xlsx 05.04.2025

2.7.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

1. Организация рабочих встреч с представителями администраций муниципальных и городских округов для обсуждения и реализации мероприятий по проекту. Установление 
договоренностей. 2. Информационная кампания. Написание и отправка релизов в СМИ, интернет-источники, публикация постов в социальных сетях, публикация информации на 
официальном сайте АНО "РОДНОЙ ЛЕС" и сайтах партнеров проекта. 3. Заявочная осенняя кампания (2024 года) на участие в проекте, озеленении территорий, создании аллей. 4. 
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Создание общественной экологической приемной. 5. Приобретение посадочного материала для озеленения территорий, создания аллей на осенний этап 2024 года. 6. Озеленение 
территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. 7. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя Планируемое  
значение за проект

Достигнутый результат 
за этап

Общий достигнутый результат 
нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень 
выполнения(%)

Количество человек, участвовавших в озеленении территорий 
Вологодской области, создании аллей 1000,00 465,00 465,00 47

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к 
реализации проекта 50,00 31,00 31,00 62

Количество человек, которым оказана помощь при 
обращении в общественную экологическую приемную 100,00 51,00 51,00 51

Количество высаженных деревьев (туй) в честь участников 
СВО 1000,00 350,00 350,00 35

Количество городских и муниципальных округов 
Вологодской области, в которых проведено озеленение 
территорий

14,00 9,00 9,00 64

Количество вовлеченных детей и подростков в проект 2500,00 0,00 0,00 0

Количество обучающих интерактивных занятий 100,00 0,00 0,00 0

Количество публикаций в СМИ и интернет-источниках 20,00 14,00 14,00 70

Количество постов в социальных сетях 100,00 50,00 50,00 50

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Объединение жителей Вологодской области в вопросе озеленения территорий, создании аллей в честь участников СВО. Участники проекта научились как правильно высаживать 
деревья, осуществлять за ними уход. Населению предоставлена возможность посадить "своё" дерево и ухаживать за ним. Повышение грамотности населения в вопросах 
озеленения территорий. Повышение уровня патриотизма вологжан. Озеленены городские и муниципальные округа Вологодской области, высажены деревья.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая 
примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, 
услуг, имущественных прав), руб.

Описание

646040,00
Саженцы туи, бензин, волонтерский труд эксперта проекта, водителя/специалиста по 
материально-техническому снабжению, эксперта по по благоустройству территорий и 
приживаемости культур.
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Итого сумма, руб.: 646040,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 

Саженцы туи Саженцы туи
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Саженцы туи

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 
гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№ Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 
мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№ Название Описание Файл Дата

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность председатель Потаева Людмила Витальевна

Отчет подписан на основании устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за последний отчетный период с 01.04.2025 по 30.11.2025 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса  

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ "РОДНОЙ ЛЕС"

ОГРН получателя гранта 1153500000719

Название проекта, на реализацию которого 
предоставляется грант Герои нашего времени

Номер договора о предоставлении гранта 24-2-010575

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки Контрольная 
дата

Фактическая 
дата

Сведения о 
выполнении 

(контрольная точка 
реализована в 

полном объеме 
либо нет)

Комментарий и(или) причины несоответствия 
запланированным параметрам (в случае наличия)

2.1.

Проведено не менее 100 интерактивных экологических 
занятий с использованием сеянцев кедра для не менее 
2500 детей. Количество добровольцев (волонтеров), 
привлеченных к реализации проекта не менее 25 человек.

18.05.2025 18.05.2025 исполнена

2.2.

Озеленено не менее 14 городских и муниципальных 
округов Вологодской области, высажено не менее 1000 
деревьев. Количество участников не менее 1000 человек. 
Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к 
реализации проекта не менее 25 человек.

23.11.2025 23.11.2025 исполнена

Размещено не менее 10 публикаций в СМИ и интернет-2.3. 30.11.2025 30.11.2025 исполнена
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источниках, не менее 50 постов в социальных сетях.

2.4. Создана общественная экологическая приемная, в 
которую обратилось не менее 100 человек. 30.11.2025 30.11.2025 исполнена

Дополнительный комментарий

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному 
плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№ Мероприятие 2.1.2. Запланированные 
сроки проведения

2.1.3. Фактические 
сроки проведения 2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Информационная кампания. с 01.04.2025  
по 30.11.2025

с 01.04.2025  
по 30.11.2025

Информирование населения об участии в проекте, вовлечение 
целевой группы к участию в проекте.

2.1.1. Привязанные ККТ: Размещено не менее 10 публикаций в СМИ и интернет-источниках, не менее 50 постов в социальных сетях.  

2.1.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество публикаций в СМИ и интернет-источниках 10

Количество постов в социальных сетях 55

2.1.6. Фотографии проведенного мероприятия 

1
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Пост 14 мая 2025 г. Пост 21 апреля 2025 г.

Публикация 5 сентября 2025 г.

2.1.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 
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Публикации в СМИ, интернет-источниках, посты в социальных сетях.  
https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_8088.html  
https://вологда.рф/news/society/158541/  
https://35sheksninskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2411.html  
https://35babushkinskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2586.html  
https://35nikolskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1260.html  
https://35sheksninskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2506.html  
https://35vologodskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1331.html  
https://35kharovskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_3566.html  
https://35gryazovetskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_4977.html  
https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_8413.html  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1681  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1936  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1658  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1572  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_2426  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_2104  
https://vk.com/wall35977414_10371  

 
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1836  
https://vk.com/wall-149452361_2821?w=wall-149452361_2821  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_2571  
https://vk.com/wall165646509_55479  
https://vk.com/wall-223275071_1742  
https://vk.com/wall22063028_7039  
https://vk.com/wall-124654067_734  
https://vk.com/wall-191566128_6913  
https://vk.com/wall-226524172_918  
https://vk.com/wall-190865005_16969  
https://vk.com/wall-14786514_134807  
https://vk.com/glava_tarnoga?w=wall699716680_6023  
https://vk.com/wall165646509_55479  
https://vk.com/wall-192998623_3407  
https://m.vk.com/wall-215673584_4829  
https://vk.com/wall-11120343_2772  
https://vk.com/wall-147842809_7477  
https://vk.com/wall-31783469_14449  
https://vk.com/wall-95467759_8005  
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https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_8088.html
https://2>;>340.@D/news/society/158541/
https://2>;>340.@D/news/society/158541/
https://2>;>340.@D/news/society/158541/
https://35sheksninskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2411.html
https://35babushkinskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2586.html
https://35nikolskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1260.html
https://35sheksninskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_2506.html
https://35vologodskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_1331.html
https://35kharovskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_3566.html
https://35gryazovetskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_4977.html
https://35verhovazhskij.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/novosti_8413.html
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1681
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1936
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1658
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1572
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_2426
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_2104
https://vk.com/wall35977414_10371
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_1836
https://vk.com/wall-149452361_2821?w=wall-149452361_2821
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_2571
https://vk.com/wall165646509_55479
https://vk.com/wall-223275071_1742
https://vk.com/wall22063028_7039
https://vk.com/wall-124654067_734
https://vk.com/wall-191566128_6913
https://vk.com/wall-226524172_918
https://vk.com/wall-190865005_16969
https://vk.com/wall-14786514_134807
https://vk.com/glava_tarnoga?w=wall699716680_6023
https://vk.com/wall165646509_55479
https://vk.com/wall-192998623_3407
https://m.vk.com/wall-215673584_4829
https://vk.com/wall-11120343_2772
https://vk.com/wall-147842809_7477
https://vk.com/wall-31783469_14449
https://vk.com/wall-95467759_8005


https://vk.com/wall-23294749_1186  
https://vk.com/wall34507716_5222  
https://vk.com/wall-107513726_7047  
https://vk.com/wall-127783459_14004  
https://vk.com/wall-55324864_59698  
https://vk.com/wall-7522902_23642  
https://vk.com/wall-226819542_299  
https://vk.com/school_16_vologda?w=wall-142690641_11599  
https://vk.com/wall-673324_19764  
https://m.vk.com/wall-62298387_8490?from=group  
https://vk.com/wall-174078299_10407  
https://m.vk.com/wall-206058688_2594  
https://vk.com/wall-164184431_2946  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_2885  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_2652  
https://vk.com/wall-227442530_40  
https://vk.com/wall-172223028_25010  
https://vk.com/wall-202848977_1313  
https://vk.com/wall216608184_2438  
https://vk.com/wall-35438268_12041  
https://vk.com/ksk_vivat?w=wall-4438509_12165  
https://vk.com/wall-227260362_172  
https://vk.com/wall-193599710_805  
https://vk.com/wall-211166629_2387  
https://vk.com/wall-149014018_19674  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_3015  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_3827  
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_3591  
https://vk.com/wall-229313824_3992  

2.1.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.1.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.1.10. Дополнительный комментарий к мероприятию
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https://vk.com/wall-23294749_1186
https://vk.com/wall34507716_5222
https://vk.com/wall-107513726_7047
https://vk.com/wall-127783459_14004
https://vk.com/wall-55324864_59698
https://vk.com/wall-7522902_23642
https://vk.com/wall-226819542_299
https://vk.com/school_16_vologda?w=wall-142690641_11599
https://vk.com/wall-673324_19764
https://m.vk.com/wall-62298387_8490?from=group
https://vk.com/wall-174078299_10407
https://m.vk.com/wall-206058688_2594
https://vk.com/wall-164184431_2946
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_2885
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_2652
https://vk.com/wall-227442530_40
https://vk.com/wall-172223028_25010
https://vk.com/wall-202848977_1313
https://vk.com/wall216608184_2438
https://vk.com/wall-35438268_12041
https://vk.com/ksk_vivat?w=wall-4438509_12165
https://vk.com/wall-227260362_172
https://vk.com/wall-193599710_805
https://vk.com/wall-211166629_2387
https://vk.com/wall-149014018_19674
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_3015
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_3827
https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-229313824_3591
https://vk.com/wall-229313824_3992


№ Мероприятие 2.2.2. Запланированные 
сроки проведения

2.2.3. Фактические 
сроки проведения 2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Создание общественной экологической 
приемной.

с 01.04.2025  
по 30.11.2025

с 01.04.2025  
по 30.11.2025

Создание общественной экологической приемной позволило 
оценить уровень "экологической тревожности", дать 
вологжанам понимание, что их опасения слушают и слышат. 
Оказание помощи в вопросах озеленения территорий, 
добровольчества и сотрудничества.

2.2.1. Привязанные ККТ: Создана общественная экологическая приемная, в которую обратилось не менее 100 человек.  

2.2.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество человек, которым оказана помощь при обращении в общественную экологическую приемную 49

2.2.6. Фотографии проведенного мероприятия 

Информационный пост 28.07.2025 100 nчеловек, которым оказана помощь при обращении в общественную 
экологическую приемную

2

6
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Информационный пост 30.06.2025

2.2.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

2.2.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.2.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1

Список людей, которым оказана 
помощь при обращении в 
общественную экологическую 
приемную

Список людей, которым оказана помощь при обращении в 
общественную экологическую приемную

приемная люди за весь 
проект.pdf 10.12.2025

2.2.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ Мероприятие 2.3.2. Запланированные 
сроки проведения

2.3.3. Фактические 
сроки проведения 2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Заявочная весенняя кампания (2025 года) на 
участие в проекте, озеленении территорий и 
создании аллей.

с 10.03.2025  
по 10.04.2025

с 10.03.2025  
по 10.04.2025

Приняты заявки от муниципальных и городских округов 
Вологодской области.

3
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2.3.1. Привязанные ККТ:

2.3.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 1

2.3.6. Фотографии проведенного мероприятия 

Объявление о проведении заявочной весенней кампании 2025 года на участие в 
проекте, озеленении территорий, создании аллей в честь участников СВО. 04 
апреля 2025 года

Объявление о проведении заявочной весенней кампании 2025 года на участие в 
проекте, озеленении территорий, создании аллей в честь участников СВО. 10 
марта 2025 года

8
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Объявление о проведении заявочной весенней кампании 2025 года на участие в 
проекте, озеленении территорий, создании аллей в честь участников СВО. 11 
апреля 2025 года

2.3.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

2.3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.3.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.3.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ Мероприятие 2.4.2. Запланированные 
сроки проведения

2.4.3. Фактические 
сроки проведения 2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Приобретение посадочного материала для 
озеленения территорий, создания аллей на 
весенний этап 2025 года.

с 21.04.2025  
по 04.05.2025

с 21.04.2025  
по 04.05.2025

Приобретен посадочный материал для озеленения территорий, 
создания аллей весной 2025 года.

2.4.1. Привязанные ККТ:

4
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2.4.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 1

2.4.6. Фотографии проведенного мероприятия 

Саженцы туи Смарагд, весна 2025 г. Саженцы туи Смарагд, весна 2025 г.
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Саженцы туи Смарагд, весна 2025 г. Саженцы туи Смарагд, весна 2025 г.

2.4.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

2.4.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.4.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.4.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ Мероприятие 2.5.2. Запланированные 
сроки проведения

2.5.3. Фактические 
сроки проведения 2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников 
СВО, высадка деревьев. Объединение жителей Вологодской 
области в вопросе озеленения территорий, создании аллей в 
честь участников СВО. Участники проекта научились как 
правильно высаживать деревья, осуществлять за ними уход. 
Населению предоставлена возможность посадить "своё" дерево 
и ухаживать за ним. Повышение грамотности населения в 
вопросах озеленения территорий. Повышение уровня 

5

Озеленение территорий, создание аллей в 
честь участников СВО совместно с местным 
населением.

с 01.04.2025  
по 23.11.2025

с 01.04.2025  
по 23.11.2025
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патриотизма вологжан. Озеленены городские и муниципальные 
округа Вологодской области.

2.5.1. Привязанные ККТ:
Озеленено не менее 14 городских и муниципальных округов Вологодской области, высажено не менее 1000 деревьев. 
Количество участников не менее 1000 человек. Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 
не менее 25 человек.  

2.5.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество человек, участвовавших в озеленении территорий Вологодской области, создании аллей 535

Количество высаженных деревьев (туй) в честь участников СВО 860

Количество городских и муниципальных округов Вологодской области, в которых проведено озеленение территорий 18

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 5

2.5.6. Фотографии проведенного мероприятия 

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. г. Кириллов, 22.10.2025

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. с. Абаканово, 30.09.2025

12
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Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. ст. Дикая 22.06.2025

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. г. Белозерск, 29.09.2025

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. п. Вожега, 06.10.2025

Аллея Вологодская область, Кирилловский муниципальный округ, д. Шиляково 
Суховерховского сельсовета, улица Набережная

13
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Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. с. Шиляково, 29.10.2025

Памятная табличка на аллее в г. Вологде

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. г. Сокол, 01.10.2025

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. г. Харовск, 04.10.2025
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Памятная табличка на аллее в д. Вострое Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. Череповецкий район, 01.10.2025

Погрузка саженцев для транспортировки и дальнейшего создание аллей в честь 
участников СВО

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. д. Новинка, 28.09.2025
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Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. с. Шелота, 02.10.2025

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. Вологодский округ, 02.07.2025

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. г. Вологда 04.10.2025

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. с. Кичменгский Городок, 15.10.2025
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Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. д. Юрьевец, 01.10.2025

Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с 
местным населением. д. Вострое, 30.10.2025

2.5.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

2.5.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.5.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1 Справка-подтверждение Справка-подтверждение справка подтверждение.jpg 10.12.2025

2 Информация о местах создания аллей Информация о местах создания аллей с указанием муниципальных и 
городских округов заявки весь проект.xlsx 10.12.2025

2.5.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

Фотоальбом https://vk.com/album-229313824_304844404

№ Мероприятие 2.6.2. Запланированные 
сроки проведения

2.6.3. Фактические 
сроки проведения 2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Обучение населения правильной высадке с 01.04.2025  с 01.04.2025  Вологжане обучены правильной высадке деревьев и 6
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деревьев и дальнейшему уходу за ними. по 23.11.2025 по 23.11.2025 дальнейшему уходу за ними.

2.6.1. Привязанные ККТ:

2.6.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 1

2.6.6. Фотографии проведенного мероприятия 

Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. 
г. Харовск, 04.10.2025

Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. 
п. Вожега, 06.10.2025
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Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. 
ст. Дикая, 22.06.2025

Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. 
г. Вологда, 04.10.2025

Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. 
с. Шелота, 02.10.2025

Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. 
с. Верховажье, 02.10.2025
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Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. 
с. Шелота, 02.10.2025

Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему уходу за ними. 
д. Вострое, 30.10.2025

2.6.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

2.6.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.6.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.6.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ Мероприятие 2.7.2. Запланированные 
сроки проведения

2.7.3. Фактические 
сроки проведения 2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Интерактивные экологические занятия с 
сеянцами кедра для детей и подростков "Кедр 
Победы"

с 01.05.2025  
по 18.05.2025

с 01.05.2025  
по 18.05.2025

У детей и подростков появились знания и навыки по вопросам 
озеленения территорий, личного вклада в дело сохранения 
природы. Экологическое просвещение подрастающего 
поколения.

2.7.1. Привязанные ККТ: Проведено не менее 100 интерактивных экологических занятий с использованием сеянцев кедра для не менее 2500 детей. 
Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта не менее 25 человек.  

7
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2.7.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество вовлеченных детей и подростков в проект 2500

Количество обучающих интерактивных занятий 100

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 25

2.7.6. Фотографии проведенного мероприятия 

Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра с. Нюксеница 15.05.2025 Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра с. Нюксеница 07.05.2025
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Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра с. Нюксеница 15.05.2025 Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра с. Нюксеница 06.05.2025

Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра г. Череповец 13.05.2025 Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра с. Нюксеница 06.05.2025
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Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра с. Нюксеница 08.05.2025 Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра с. Нюксеница 08.05.2025

Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра с. Нюксеница 14.05.2025 Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра г. Вологда 07.05.2025

23

24-2-010575 Аналитический отчет за 2 этап



Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра с. Дубровское 18.05.2025 Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра с. Нюксеница 14.05.2025

Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра гс. Ермаково 07.05.2025 Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра с. Нюксеница 15.05.2025
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Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра г. Вологда 12.05.2025 Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра г. Череповец 13.05.2025

Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра г. Вологда 06.05.2025 Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра гс. Ермаково 07.05.2025
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Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра д. Никола 18.05.2025 Интерактивное экологическое занятие с сеянцами кедра г. Вологда 12.05.2025

2.7.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

2.7.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.7.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1 Справка-подтверждение Справка-подтверждение справка подтверждение.jpg 10.12.2025

2.7.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ Мероприятие 2.8.2. Запланированные 
сроки проведения

2.8.3. Фактические 
сроки проведения 2.8.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Заявочная осенняя кампания (2025 года) на 
участие в проекте, озеленении территорий, 
создании аллей.

с 11.08.2025  
по 11.09.2025

с 11.08.2025  
по 11.09.2025

Приняты заявки от муниципальных и городских округов 
Вологодской области.

2.8.1. Привязанные ККТ:

2.8.5. Количественный результат

8

26

24-2-010575 Аналитический отчет за 2 этап



Наименование показателя Значение

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 1

2.8.6. Фотографии проведенного мероприятия 

Объявление о проведении заявочной осенней кампании 2025 года на участие в 
проекте, озеленении территорий, создании аллей в честь участников СВО. 18 
августа 2025 года.

Объявление о проведении заявочной осенней кампании 2025 года на участие в 
проекте, озеленении территорий, создании аллей в честь участников СВО. 19 
августа 2025 года
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Объявление о проведении заявочной осенней кампании 2025 года на участие в 
проекте, озеленении территорий, создании аллей в честь участников СВО. 05 
сентября 2025 года

2.8.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

2.8.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.8.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.8.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ Мероприятие 2.9.2. Запланированные 
сроки проведения

2.9.3. Фактические 
сроки проведения 2.9.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Приобретение посадочного материала для 
озеленения территорий, создания аллей на 
осенний этап 2025 года.

с 22.09.2025  
по 05.10.2025

с 22.09.2025  
по 05.10.2025

Приобретен посадочный материал для озеленения территорий, 
создания аллей осенью 2025 года.

2.9.1. Привязанные ККТ:

9
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2.9.5. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к реализации проекта 1

2.9.6. Фотографии проведенного мероприятия 

Саженцы туи Смарагд, осень 2025 г. Саженцы туи Смарагд, осень 2025 г.
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Саженцы туи Смарагд, осень 2025 г. Саженцы туи Смарагд, осень 2025 г.

2.9.7. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 
(включая социальные сети) 

2.9.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 
информацию о мероприятии 

2.9.9. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.9.10. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

1. Организация рабочих встреч с представителями администраций муниципальных и городских округов для обсуждения и реализации мероприятий по проекту. Установление 
договоренностей. 2. Информационная кампания. Написание и отправка релизов в СМИ, интернет-источники, публикация постов в социальных сетях, публикация информации на 
официальном сайте АНО "РОДНОЙ ЛЕС" и сайтах партнеров проекта. 3. Заявочная весенняя и осенняя кампании 2025 года на участие в проекте, озеленении территорий, создании 
аллей. 4. Работа общественной экологической приемной. 5. Приобретение посадочного материала для озеленения территорий, создания аллей на весенний и осенний этап 2025 
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года. 6. Озеленение территорий, создание аллей в честь участников СВО совместно с местным населением. 7. Обучение населения правильной высадке деревьев и дальнейшему 
уходу за ними. 8. Рабочие встречи с образовательными учреждениями и педагогами для обсуждения проведения интерактивных экологических занятий с сеянцами кедра "Кедр 
Победы". 9. Интерактивные экологические занятия с сеянцами кедра для детей и подростков "Кедр Победы".

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя Планируемое  
значение за проект

Достигнутый результат 
за этап

Общий достигнутый результат 
нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень 
выполнения(%)

Количество человек, участвовавших в озеленении территорий 
Вологодской области, создании аллей 1000,00 535,00 1000,00 100

Количество добровольцев (волонтеров), привлеченных к 
реализации проекта 50,00 30,00 50,00 100

Количество человек, которым оказана помощь при 
обращении в общественную экологическую приемную 100,00 49,00 100,00 100

Количество высаженных деревьев (туй) в честь участников 
СВО 1000,00 860,00 1210,00 121

Количество городских и муниципальных округов 
Вологодской области, в которых проведено озеленение 
территорий

14,00 18,00 18,00 129

Количество вовлеченных детей и подростков в проект 2500,00 2500,00 2500,00 100

Количество обучающих интерактивных занятий 100,00 100,00 100,00 100

Количество публикаций в СМИ и интернет-источниках 20,00 10,00 24,00 120

Количество постов в социальных сетях 100,00 55,00 105,00 105

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Объединение жителей Вологодской области в вопросе озеленения территорий, создании аллей в честь участников СВО. Участники проекта научились как правильно высаживать 
деревья, осуществлять за ними уход. Населению предоставлена возможность посадить "своё" дерево и ухаживать за ним. Повышение грамотности населения в вопросах 
озеленения территорий. Повышение уровня патриотизма вологжан. Озеленены городские и муниципальные округа Вологодской области, высажены деревья.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая 
примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, 
услуг, имущественных прав), руб.

Описание

1233300,00
Саженцы туи, бензин, волонтерский труд эксперта проекта, водителя/специалиста по 
материально-техническому снабжению, эксперта по по благоустройству территорий и 
приживаемости культур.
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Итого сумма, руб.: 1233300,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 
гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№ Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 
мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№ Название Описание Файл Дата

 

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Жители Вологодской области внесли свой вклад в озеленение территорий населённых пунктов и создании аллей в честь участников СВО, научились как правильно высаживать 
деревья, осуществлять за ними уход. Населению предоставлена возможность посадить "своё" дерево и ухаживать за ним. Проект помог объединить граждан в процессе создания 
аллей в честь участников СВО, озеленения городских и сельских территорий, вовлечь в процесс добровольческой экологической деятельности, улучшить качество атмосферного 
воздуха и повысить экологическую грамотность. Проект продолжит свою деятельность после завершения грантовой поддержки. Благодаря полученным знаниям вологжане смогут 
более бережно относиться к природе, правильно ухаживать за созданными аллеями, а также создавать новые. Вологжане, которые приняли участие в посадках деревьев, получили 
практический опыт высадки, смогут продолжить самостоятельную деятельность по высадке деревьев. Полученные результаты по проекту можно использовать для муниципальных 
отчетов по озеленению и благоустройству населенных пунктов и зон отдыха. На наш взгляд, при реализации проекта выбран эффективный метод - практическая деятельность 
путем высадки деревьев. Тем самым прививается населению уважительное и бережное отношение к природе. Проект может тиражироваться в любой субъект Российской 
Федерации. Проект продолжит свою деятельность после завершения грантовой поддержки. Цель проекта достигнута - объединение жителей в вопросе озеленения территорий 
Вологодской области, создании аллей в честь участников СВО. Социальный эффект выражается в озеленении территории - 1 210 деревьев, повышении уровня патриотизма 
вологжан, улучшении экологической обстановки на территории Вологодской области, благодаря высаженным деревьям.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

нет

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

нет
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4.4. Количество благополучателей проекта* 

Целевая группа Количество, чел.

Подростки от 12 до 17 лет 579

Дети от 7 до 12 лет 1921

Население от 18 до 50 лет, желающее участвовать в озеленении территорий населенных пунктов 
Вологодской области 1000

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

50

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

129

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу Количество подписчиков

https://vk.com/rodnoy_les 3973

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

1879340,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Успешная реализация проекта благодаря эффективному взаимодействию нко, добровольцев, органов власти и населения. Проект положительно повлиял на работу организации. 
Все больше людей обращается в АНО "РОДНОЙ ЛЕС" с просьбой оказать содействие в предоставлении бесплатных саженцев для создания аллей в честь участников СВО, 
озеленения территории и лесовосстановления. Проект продолжит свою деятельность после завершения грантовой поддержки.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность председатель Потаева Людмила Витальевна

Отчет подписан на основании устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 06.08.2024 № 24-2-010575  
за отчетный период 01.08.2024 — 31.03.2025

Наименование получателя гранта АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ "РОДНОЙ ЛЕС"

ИНН получателя гранта 3525351580

Название проекта, на реализацию 
которого предоставляется грант Герои нашего времени

Дата начала реализации проекта 01.08.2024

Расходы
(руб. коп.)

Сумма расходов, фактически произведенных

№ Статья расходов

Сумма расходов на реализацию 
проекта за счет гранта, 

предусмотренная бюджетом 
проекта (приложением № 2 к 

договору с учетом 
согласованных изменений)

за отчетный период
всего (нарастающим 

итогом с начала 
реализации проекта)

Неиспользованная 
сумма гранта согласно 

бюджету проекта на 
конец отчетного периода 
(столбец 3 – столбец 5)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 594 000,00 247 500,00 247 500,00 346 500,00

2. Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по 
гражданско-правовым договорам 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, 
инвентаря и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные 
аналогичные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных 
услуг и иные аналогичные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы 838 200,00 586 740,39 586 740,39 251 459,61

Итого 1 432 200,00 834 240,39 834 240,39 597 959,61
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Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№ Получатель денежных средств

Дата списания 
денежных 

средств со счета 
получателя 

гранта

№ платежного 
документа Основание (назначение) платежа Сумма (руб. коп.)

Перечень 
подтверждающих 

документов

1 2 3 4 5 6 7

1. Оплата труда

1 ПАО Сбербанк 28.11.2024 245267
Заработная плата по реестру №8 от 28.11.2024 
в соответствии с Договором 12015729 от 15.
12.2017

33 060,00

24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 1 от 30.11.
2024;24-2-010575 
Трудовой договор Потаева 
РЛ;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

2 Казначейство России (ФНС России) 28.11.2024 39

ЕНП. Страховые взносы за работников на 
обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование . НДС не 
облагается.

11 400,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 1 от 30.11.
2024;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

3 Казначейство России (ФНС России) 28.11.2024 40 ЕНП. Налог на доходы физических лиц 
НДФЛ. НДС не облагается. 4 940,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 1 от 30.11.
2024;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

4 ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 28.11.2024 41

Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от НС несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, 
регистрационный номер 3500525508. НДС не 
облагается.

100,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 1 от 30.11.
2024;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Договор подряда 

5 ПАО Сбербанк 27.12.2024 601268
Заработная плата по реестру №9 от 27.12.2024 
в соответствии с Договором 12015729 от 15.
12.2017

33 060,00
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Тимошенко ;24-2-010575 
Акты сдачи-приемки 
работ Тимошенко;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 2 от 30.12.
2024

6 Казначейство России (ФНС России) 28.01.2025 1

ЕНП. Страховые взносы за работников на 
обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование Дек. . НДС не 
облагается.

11 400,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 3 от 31.01.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ 
Тимошенко;24-2-010575 
Расчетная ведомость № 2 
от 30.12.2024

7 Казначейство России (ФНС России) 28.01.2025 2 ЕНП. Налог на доходы физических лиц 
НДФЛ Дек. НДС не облагается. 4 940,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 3 от 31.01.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ 
Тимошенко;24-2-010575 
Расчетная ведомость № 2 
от 30.12.2024

8 ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 28.01.2025 3

Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от НС несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, 
регистрационный номер 3500525508. Дек. 
НДС не облагается.

100,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 3 от 31.01.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

9 Казначейство России (ФНС России) 29.01.2025 4

ЕНП. Янв. Страховые взносы за работников 
на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. НДС не 
облагается.

11 400,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 3 от 31.01.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-10 Казначейство России (ФНС России) 29.01.2025 5 ЕНП. Янв. Налог на доходы физических лиц 

НДФЛ. НДС не облагается. 4 940,00
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010575 Расчетная 
ведомость № 3 от 31.01.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

11 ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 29.01.2025 6

Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от НС несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, 
регистрационный номер 3500525508. Янв. 
НДС не облагается.

100,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 3 от 31.01.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

12 ПАО Сбербанк 31.01.2025 400684
Заработная плата по реестру №1 от 31.01.2025 
в соответствии с Договором 12015729 от 15.
12.2017

33 060,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 3 от 31.01.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

13 ПАО Сбербанк 28.02.2025 755020
Заработная плата по реестру №2 от 28.02.2025 
в соответствии с Договором 12015729 от 15.
12.2017

33 060,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Договор подряда 
Тимошенко ;24-2-010575 
Акты сдачи-приемки 
работ Тимошенко;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 4 от 28.02.
2025

14 Казначейство России (ФНС России) 12.03.2025 10

ЕНП. Янв. Страховые взносы за работников 
на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. НДС не 
облагается.

11 400,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Договор подряда 
Тимошенко ;24-2-010575 
Акты сдачи-приемки 
работ Тимошенко;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 4 от 28.02.
2025

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Договор подряда 
Тимошенко ;24-2-010575 
Акты сдачи-приемки 
работ Тимошенко;24-2-

15 Казначейство России (ФНС России) 12.03.2025 11 ЕНП. Налог на доходы физических лиц 
НДФЛ Фев. НДС не облагается. 4 940,00
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010575 Расчетная 
ведомость № 4 от 28.02.
2025

16 ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 12.03.2025 12

Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от НС несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, 
регистрационный номер 3500525508. Фев. 
НДС не облагается.

100,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Договор подряда 
Тимошенко ;24-2-010575 
Акты сдачи-приемки 
работ Тимошенко;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 4 от 28.02.
2025

17 ПАО Сбербанк 30.03.2025 143716
Заработная плата по реестру №3 от 30.03.2025 
в соответствии с Договором 12015729 от 15.
12.2017

33 060,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 5 от 31.03.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

18 Казначейство России (ФНС России) 30.03.2025 16

ЕНП. Янв. Страховые взносы за работников 
на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. НДС не 
облагается.

11 400,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 5 от 31.03.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

19 Казначейство России (ФНС России) 30.03.2025 17 ЕНП. Налог на доходы физических лиц 
НДФЛ Март. НДС не облагается. 4 940,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 5 от 31.03.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

20 ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 30.03.2025 18

Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от НС несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, 
регистрационный номер 3500525508 Март. 
НДС не облагается.

100,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 5 от 31.03.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко

Всего по статье расходов «Оплата труда» 247 500,00 X
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9. Прочие прямые расходы

21 ООО "ГРИН ХАУС" 16.08.2024 36
Оплата за саженцы деревьев (туи) по счету на 
оплату № УТ-346 от 16.08.2024. НДС не 
облагается.

586 740,39

24-2-010575 Договор Грин 
Хаус 586тыс;24-2-010575 
Счет Грин Хаус 586тыс;
24-2-010575 Упд Грин 
Хаус 586тыс

Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы» 586 740,39 X

Итого 834 240,39 X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода 0,00

за отчетный период 883 740,00
Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 883 740,00

за отчетный период 834 240,39
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 834 240,39

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 49 499,61

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

6

24-2-010575 Финансовый отчет за 1 этап



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
по договору о предоставлении гранта Президента Российской Федерации  
на развитие гражданского общества от 06.08.2024 № 24-2-010575  
за отчетный период 01.04.2025 — 30.11.2025

Наименование получателя гранта АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ЛЕСОВ "РОДНОЙ ЛЕС"

ИНН получателя гранта 3525351580

Название проекта, на реализацию 
которого предоставляется грант Герои нашего времени

Дата начала реализации проекта 01.08.2024

Расходы
(руб. коп.)

Сумма расходов, фактически произведенных

№ Статья расходов

Сумма расходов на реализацию 
проекта за счет гранта, 

предусмотренная бюджетом 
проекта (приложением № 2 к 

договору с учетом 
согласованных изменений)

за отчетный период
всего (нарастающим 

итогом с начала 
реализации проекта)

Неиспользованная 
сумма гранта согласно 

бюджету проекта на 
конец отчетного периода 
(столбец 3 – столбец 5)

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда 594 000,00 346 500,00 594 000,00 0,00

2. Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по 
гражданско-правовым договорам 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, 
инвентаря и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные 
аналогичные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Оплата юридических, информационных, консультационных 
услуг и иные аналогичные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы 838 200,00 251 459,61 838 200,00 0,00

Итого 1 432 200,00 597 959,61 1 432 200,00 0,00
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Расшифровка (реестр) расходов на реализацию проекта за счет гранта за отчетный период

№ Получатель денежных средств

Дата списания 
денежных 

средств со счета 
получателя 

гранта

№ платежного 
документа Основание (назначение) платежа Сумма (руб. коп.)

Перечень 
подтверждающих 

документов

1 2 3 4 5 6 7

1. Оплата труда

1 ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 30.04.2025 14

Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от НС несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, 
регистрационный номер 3500525508. НДС не 
облагается.

100,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 6 от 30.04.
2025

2 Казначейство России (ФНС России) 30.04.2025 26

ЕНП. Страховые взносы за работников на 
обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. НДС не 
облагается.

11 400,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 6 от 30.04.
2025

3 ПАО Сбербанк 30.04.2025 577240
Заработная плата по реестру №4 от 30.04.2025 
в соответствии с Договором 12015729 от 15.
12.2017

33 060,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Договор подряда 
Тимошенко ;24-2-010575 
Расчетная ведомость № 6 
от 30.04.2025;24-2-010575 
Акты сдачи-приемки 
работ Тимошенко Апрель

4 Казначейство России (ФНС России) 13.05.2025 27 ЕНП. Налог на доходы физических лиц 
НДФЛ. НДС не облагается. 4 940,00

24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 6 от 30.04.
2025

5 ПАО Сбербанк 30.05.2025 195500
Заработная плата по реестру №5 от 30.05.2025 
в соответствии с Договором 12015729 от 15.
12.2017

33 060,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Договор подряда 
Тимошенко ;24-2-010575 
Расчетная ведомость № 7 
от 31.05.2025;24-2-010575 
Акты сдачи-приемки 
работ Тимошенко Май

6 Казначейство России (ФНС России) 30.05.2025 29

ЕНП. Страховые взносы за работников на 
обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. НДС не 
облагается.

11 400,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 7 от 31.05.
2025

24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 7 от 31.05.7 Казначейство России (ФНС России) 30.05.2025 30 ЕНП. Налог на доходы физических лиц 

НДФЛ. НДС не облагается. 4 940,00
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2025

8 ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 30.05.2025 31

Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от НС несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, 
регистрационный номер 3500525508. НДС не 
облагается.

100,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 7 от 31.05.
2025

9 Казначейство России (ФНС России) 30.06.2025 33

ЕНП. Страховые взносы за работников на 
обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. НДС не 
облагается.

11 400,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 8 от 30.06.
2025

10 Казначейство России (ФНС России) 30.06.2025 34 ЕНП. Налог на доходы физических лиц 
НДФЛ. НДС не облагается. 4 940,00

24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 8 от 30.06.
2025

11 ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 30.06.2025 35

Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от НС несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, 
регистрационный номер 3500525508. НДС не 
облагается.

100,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 8 от 30.06.
2025

12 ПАО Сбербанк 30.06.2025 683258
Заработная плата по реестру №6 от 30.06.2025 
в соответствии с Договором 12015729 от 15.
12.2017

33 060,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 8 от 30.06.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко 
Июнь

13 ПАО Сбербанк 29.07.2025 251708
Заработная плата по реестру №7 от 29.07.2025 
в соответствии с Договором 12015729 от 15.
12.2017

33 060,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Договор подряда 
Тимошенко ;24-2-010575 
Расчетная ведомость № 9 
от 31.07.2025;24-2-010575 
Акты сдачи-приемки 
работ Тимошенко Июль

14 Казначейство России (ФНС России) 29.07.2025 40

ЕНП. Страховые взносы за работников на 
обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. НДС не 
облагается.

11 400,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 9 от 31.07.
2025

15 Казначейство России (ФНС России) 29.07.2025 41 ЕНП. Налог на доходы физических лиц 
НДФЛ. НДС не облагается. 4 940,00

24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 9 от 31.07.
2025

Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от НС несчастных 

24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 9 от 31.07.16 ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 29.07.2025 42 100,00
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случаев на производстве и профзаболеваний, 
регистрационный номер 3500525508. НДС не 
облагается.

2025

17 Казначейство России (ФНС России) 31.07.2025 37

ЕНП. Страховые взносы за работников на 
обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. НДС не 
облагается.

11 400,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 10 от 31.08.
2025

18 Казначейство России (ФНС России) 31.07.2025 38 ЕНП. Налог на доходы физических лиц 
НДФЛ. НДС не облагается. 4 940,00

24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 10 от 31.08.
2025

19 ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 31.07.2025 39

Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от НС несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, 
регистрационный номер 3500525508. НДС не 
облагается.

100,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 10 от 31.08.
2025

20 ПАО Сбербанк 29.08.2025 353800
Заработная плата по реестру №8 от 29.08.2025 
в соответствии с Договором 12015729 от 15.
12.2017

33 060,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 10 от 31.08.
2025;24-2-010575 Акты 
сдачи-приемки работ 
Тимошенко Август;24-2-
010575 Договор подряда 
Тимошенко

21 Казначейство России (ФНС России) 29.08.2025 43

ЕНП. Страховые взносы за работников на 
обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. НДС не 
облагается.

11 400,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 11 от 30.09.
2025

22 Казначейство России (ФНС России) 29.08.2025 44 ЕНП. Налог на доходы физических лиц 
НДФЛ. НДС не облагается. 4 940,00

24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 11 от 30.09.
2025

23 ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 29.08.2025 45

Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от НС несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, 
регистрационный номер 3500525508. НДС не 
облагается.

100,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 11 от 30.09.
2025

24 Казначейство России (ФНС России) 30.09.2025 46

ЕНП. Страховые взносы за работников на 
обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование. НДС не 
облагается.

11 400,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 12 от 30.10.
2025

25 Казначейство России (ФНС России) 30.09.2025 47 ЕНП. Налог на доходы физических лиц 
НДФЛ. НДС не облагается. 4 940,00

24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 12 от 30.10.
2025
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26 ОСФР ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 30.09.2025 48

Страховые взносы по обязательному 
социальному страхованию от НС несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, 
регистрационный номер 3500525508. НДС не 
облагается.

100,00
24-2-010575 Расчетная 
ведомость № 12 от 30.10.
2025

27 ПАО Сбербанк 30.09.2025 911486
Заработная плата по реестру №9 от 30.09.2025 
в соответствии с Договором 12015729 от 15.
12.2017

33 060,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко 
Сентябрь;24-2-010575 
Договор подряда 
Тимошенко ;24-2-010575 
Расчетная ведомость № 11 
от 30.09.2025

28 ПАО Сбербанк 27.10.2025 242586
Заработная плата по реестру №10 от 27.10.
2025 в соответствии с Договором 12015729 от 
15.12.2017

33 060,00

24-2-010575 Трудовой 
договор Потаева РЛ;24-2-
010575 Расчетная 
ведомость № 12 от 30.10.
2025;24-2-010575 Договор 
подряда Тимошенко ;24-2-
010575 Акты сдачи-
приемки работ Тимошенко 
Октябрь

Всего по статье расходов «Оплата труда» 346 500,00 X

9. Прочие прямые расходы

29 ООО "ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ "ВЕНЕВ" 21.04.2025 24
Оплата за туи по счету № УТ-116 от 17.04.
2025. В том числе НДС 20 % - 41909.94 
рублей.

251 459,61

24-2-010575 УПД 
Питомник Венев 251.459,
61;24-2-010575 
Приложение к договору 
Питомник Венев 251459,
61;24-2-010575 Договор 
поставки Питомник венев.
pdf;24-2-010575 Счет 
Питомник Венев 251.459,
61

Всего по статье расходов «Прочие прямые расходы» 251 459,61 X

Итого 597 959,61 X

* Расходы группируются в реестре по статьям расходов, предусмотренных бюджетом проекта (приложением № 2 к договору)

(руб. коп.)

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на начало отчетного периода 49 499,61

за отчетный период 548 460,00Сумма платежей по гранту, полученных на расчетный счет, указанный в договоре
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всего (нарастающим итогом с 
начала реализации проекта) 1 432 200,00

за отчетный период 597 959,61
Сумма фактических расходов на реализацию проекта за счет гранта всего (нарастающим итогом с 

начала реализации проекта) 1 432 200,00

Остаток денежных средств из суммы полученных платежей по гранту на расчетном счете получателя гранта, указанном в договоре, на конец отчетного периода 0,00

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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